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1 Introducción  

El 16 de abril de 2016 y sus subsecuentes réplicas afectó gravemente a las provincias de 

Manabí y Esmeraldas, y en menor escala a las provincias de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Guayas, Santa Elena y Los Ríos; causando daños y pérdidas humanas y 

económicas. La intervención del Gobierno Central en el manejo de la catástrofe en las 

zonas afectadas junto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), permitió 

brindar una respuesta inmediata a la emergencia y posterior acciones post terremoto, 

misma que logró reducir las pérdidas humanas y materiales, así como logró una 

restitución efectiva de los servicios básicos como electricidad, telecomunicaciones, agua 

potable y saneamiento ambiental. 

La creación del “Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en 

las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016”, mediante Decreto 

Ejecutivo Nº1004, de 26 de abril de 2016, y su Secretaría Técnica ha permitido 

coordinar intervenciones adecuadas, pertinentes y focalizadas a las necesidades 

suscitadas a partir del evento sísmico, siendo necesario diferentes mecanismos de 

activación social y productivo y convocando a la colaboración y participación de la 

población nacional. Una vez que la emergencia fue atendida, la Secretaria Técnica para 

el Comité de la Reconstrucción y Reactivación Productiva, como el espacio de 

articulación y coordinación interinstitucional ha gestionado acciones e intervenciones 

con los niveles de gobierno y actores privados. diferentes actores territoriales, para 

recuperar los medios de vida, la reconstrucción y consolidación de territorios con 

características resilientes; y, fomentando la reactivación productiva en los diferentes 

sectores; bajo criterios de inclusión y participación, generando oportunidades a la 

población afectada. 

La Secretaria Técnica del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva 

tiene entre sus atribuciones la sistematización de la planificación de trabajo que realicen 

los responsables de cada eje de intervención, mediante informes trimestrales de avance 

de los trabajos de construcción, reconstrucción y reactivación productiva. En 

cumplimiento con la disposición general tercera de la “Ley Orgánica de Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas 

afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016”, publicada en el Registro Oficial No. 

759 el 20 de mayo de 2016, se presentan informes trimestrales de las acciones 

realizadas a factor de los afectados por el terremoto ocurrido el 16 de abril y 

subsecuentes réplicas. 

En el primer informe trimestral, se presentaron las afectaciones en los territorios y sus 

poblaciones, y se describen las acciones e intervenciones institucionales en respuesta a 

la emergencia, reconstrucción y reactivación productiva. Hasta el mes de agosto se 

habían asignado cerca de USD 888,1 millones. 

Posteriormente, en el segundo informe trimestral, se presentaron avances de las obras en 

ejecución y programas de intervención con un enfoque de protección integral a las 
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poblaciones afectadas. Hasta el mes de noviembre se habían asignado cerca de USD 

1.627.8 millones. En el eje de emergencia se reconoce las acciones de las instituciones 

competentes para mejorar las condiciones de vida de las familias; en tanto se avanza en 

la reconstrucción de infraestructura públicas y soluciones habitacionales; así mismo, se 

presentaron acciones encaminadas a la reactivación productiva, permitiendo la 

posibilidad la recuperación de sectores productivo y el surgimiento de nuevos 

emprendimientos y activando la economía local. La atención permanente y sostenida 

por parte del sector social del gobierno central ha permitido brindar atención inmediata 

a las poblaciones, garantizando sus derechos constitucionales.  

La ejecución de los proyectos en los tres ejes de intervención ha logrado la inyección 

paulatina de recursos en la economía nacional, permitiendo la activación social y 

productiva, aportando al mejoramiento de la economía local y nacional. La inyección 

directa de recursos en la economía y la progresiva recuperación de los territorios 

permite la recuperación y fortaleciendo de las dinámicas sociales y productivas.  

En este tercer informe trimestral se presentan avances en los tres ejes de intervención, 

mostrando avances en proyectos de atención a poblaciones vulnerables e infraestructura 

clave para la reconstrucción de los territorios. La información contenida en el presente 

documento recopila informes y reportes de las entidades que ejecutan proyectos en las 

zonas afectadas, con recursos asignados para responder al desastre, remitidos mediante 

información oficial durante el periodo comprendido entre el 31 de enero y el 21 de 

febrero de 2017; con el propósito de poder presentar resultados de las intervenciones 

con un enfoque integral y de derechos. Se describen las diferentes acciones sectoriales 

que han permitido responder a las necesidades inmediatas de las poblaciones y también, 

fortalecer las acciones emprendidas en la reconstrucción y reactivación productiva de 

las zonas afectadas asegurando la continuidad de la política pública, logrando cumplir 

las metas establecidas, respondiendo de manera eficiente a las necesidades de la 

población aquejada, evidenciado mediante el decremento de la población en los 

albergues. Hasta el 21 de febrero se asignaron USD 2.410 millones, distribuidos en los 

ejes de Emergencia, Reconstrucción y Reactivación Productiva. 

Los logros alcanzar en los últimos 9 meses ha permitido la reconstrucción de 

infraestructuras clave para la recuperación de medios de vida de las poblaciones. La 

reconstrucción y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos para agua potable y 

saneamiento ambiental; así como la recuperación integral del servicio eléctrico y de 

telecomunicaciones; y concomitantemente el avance de construcción y reparación de 

viviendas con características técnicas sismo resistentes, representan un camino acertado 

para reconstrucción de territorios desde un enfoque de sostenibilidad y resiliencia. 

La continuidad del servicio escolar representó un hito importante. El restablecimiento 

del servicio escolar a través de las unidades provisionales, las unidades existentes que 

fueron afectadas parcialmente, ayudaron en el logro de la continuidad del ciclo escolar y 

al tiempo se ha logrado hacer un proceso extraordinario de sectorización docente y de 

asignación de cupos a estudiantes según su nueva ubicación territorial. La reactivación 
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del servicio escolar se aplicó para las unidades educativas fiscales, fiscomisionales y 

particulares.  

Del mismo modo, la respuesta inmediata en atención de salud y humanitaria logró 

disminuir las pérdidas humanas; posteriormente, la priorización de recursos para la 

reparación, reconstrucción y construcción de establecimiento de salud pública, logra dar 

la cobertura y atención necesaria a toda la población.  

La atención socio familiar desde la emergencia en los albergues, acompañado de la 

entrega de los bonos de Acogida, Alquiler y Alimentación, representan soluciones 

temporales para las familias más afectadas, en tanto se avanza con la construcción de 

soluciones habitacionales y se posibilidad el soporte para la recuperación y 

mejoramiento de sus condiciones de vida. Las poblaciones damnificadas recibieron 

atención psicosocial y en protección de derechos, con énfasis en grupos vulnerables 

como niños, niñas y adolescentes; adultos mayores, discapacitados. 

Así mismo, las actuaciones institucionales enfocadas a la reactivación productiva 

muestran avances importantes en el acceso a financiamiento para nuevos 

emprendimientos y apoyos a sectores productivos, dinamizando nuevamente la 

economía local. El esfuerzo de las instituciones del gobierno central, articulados con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y actores privados ha generado nuevas 

dinámicas territoriales, logrando la recuperación desde un enfoque social, económico, 

productivo y político. 

2 Direcciones y orientaciones estratégicas para una Reconstrucción Resiliente 

La intervención de las instituciones del gobierno central, articulado con los diferentes 

niveles de gobierno de acuerdo a su competencia, ha permitido la recuperación de 

medios de vida, propendiendo a la reconstrucción de nuevos territorios bajo criterios de 

sostenibilidad y resiliencia, principalmente en lo que se refiere a infraestructuras 

públicas (dotación de servicios básicos y vialidad) y vivienda. Intervenciones que 

podrán aportar al fortalecimiento de las dinámicas sociales y redes territoriales en 

procesos de recuperación, resultado de las transformaciones físicas y sociales, posterior 

al terremoto. Se reconoce la necesidad de que las nuevas redes territoriales propendan a 

la recuperación y reconstrucción del tejido social, lo que implica que se consideren 

criterios de sostenibilidad y resiliencia en los territorios afectados, fortaleciendo las 

capacidades locales insertando procesos organizativos que fortalezcan la planificación y 

el ordenamiento territorial. 

Superar la emergencia ha sido el mayor objetivo del Estado ante una tragedia, 

atravesada por enfoques integrales encaminados a la reconstrucción de las 

infraestructuras sociales y productivas, el fortalecimiento de las dinámicas territoriales y 

la recuperación los medios de vida de poblaciones afectadas. Las acciones resilientes de 

Manabí y Esmeraldas, comprendieron la recuperación inmediata de los servicios básicos 

como electricidad, agua potable, saneamiento, salud, educación, seguridad, mismas que 

permitieron disminuir el impacto del evento y asegurar a la población condiciones de 
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mejoramiento de la calidad de vida. Una vez pasada la fase de emergencia, el proceso 

de resiliencia en la fase de reconstrucción y reactivación productiva post desastre para la 

reactivación social, a través de las diferentes instituciones competentes se realizó el 

acompañamiento social, familiar, psicopedagógico, atención a emergencias médicas y 

preventivas a través de programas de vacunación, fumigación, nutrición. La asignación 

de vivienda digna a las familias afectadas por el sismo y la recuperación de los servicios 

públicos e infraestructura, han permitido una recuperación del tejido social y 

mejoramiento en la calidad de vida de las personas, garantizando sus derechos 

constitucionales. 

Desde la Secretaría Técnica del Comité de la Reconstrucción y Reactivación Productiva 

se han coordinado actuaciones e intervenciones sectoriales, logrando articular con los 

GAD, de manera que se propendan dinámicas sociales resilientes, a través de procesos 

de reactivación productiva que se ejerce desde la restitución de servicios y 

reconstrucción, alcanzando impactos positivos propios de su actividad, en la economía 

local. Su efecto multiplicador ha generado fuentes de empleo y activación del comercio; 

efectos que, vinculados a las acciones enmarcadas en la reactivación productiva, 

generan nuevas oportunidades a las poblaciones, al mismo tiempo que se recuperan los 

medios e infraestructuras productivas, a través de líneas de crédito de parte de 

instituciones financieras del Estado e incentivos tributarios que impulsan los programas 

de servicios como turismo y los de producción a nivel de mercado. La recuperación de 

los territorios afectados por el terremoto ha representado un reto de todo el Gobierno 

central y GAD, mostrando resultados efectivos y adecuados a fortalecer los procesos de 

resiliencia. 

3 Recursos asignados por eje de intervención 

En cumplimiento con el inciso 8, del artículo 261 de la Constitución de la República, 

que establece que “El Estado Central tendrá las competencias exclusivas sobre el 

manejo de desastres naturales”, como respuesta a las afectaciones del terremoto del 16 

de abril del 2016, a través de la Secretaría Técnica para la Reconstrucción se ha 

priorizado y asignado recursos para dar atenciones a los ejes de intervención de 

Emergencia, Reconstrucción y Reactivación Productiva, establecidos en el Decreto 

Ejecutivo 1004. Esta asignación ha sido posible gracias a la efectivización de las 

transferencias obtenidas por el cumplimiento de la Ley de Solidaridad, créditos 

obtenidos y donaciones internacionales. Los montos asignados representan una 

inyección de recursos importante para la economía local y nacional. Hasta el 21 de 

febrero se han asignado USD 2.410.905.637,13, de los cuales el 20% ha sido 

direccionado para atender la Emergencia (USD 490.830.511,91), el 71% asignado para 

la Reconstrucción (USD 1.712.781.153,41) y para la Reactivación Productiva un 9% 

(USD 207.293.971,81). 
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Tabla 1: Asignación de recurso por eje de intervención 

EJE DE INTERVENCIÓN MONTO ASIGNADO (USD) 

Eje de Emergencia 490.830.511,91  

Eje de Reconstrucción 1.712.781.153,41  

Eje de Reactivación 

Productiva 207.293.971,81  

Total 2.410.905.637,13 

Fuente: Ministerio de Finanzas. Fecha de corte: 21/02/2017  

En la Tabla 2 se detalla la asignación de recursos desagregados por sectores, lo que 

permite observar las necesidades atendidas en el proceso de reconstrucción y 

reactivación productiva. En el eje de Emergencia las asignaciones fueron destinadas a 

las acciones inmediatas post desastre, ayuda humanitaria, y restitución de los servicios 

básicos y de infraestructuras estratégicas que permitieron sobrellevar el impacto del 

terremoto en las zonas afectadas. 

La mayor asignación de recursos está dirigida al eje de Reconstrucción, concentrando 

intervenciones institucionales que han logrado la reparación, recuperación y 

construcción de infraestructuras colapsadas. La vivienda, como arista principal para 

recuperación de los medios de vida, representa la asignación de recursos más 

significativa; actualmente se han destinado de USD 505.537.594,61
1
. 

En cuanto al eje de Reactivación Productiva, se puede observar los sectores a los que se 

están direccionando recursos, tomando en cuenta las vocaciones y las actividades 

económicas predominantes de las zonas afectadas. También, se observa un significativo 

monto habilitado a la Banca Pública, resultando importantes colocaciones de crédito que 

aportan a la dinamización productiva. 

Tabla 2: Asignación de recursos por sector de intervención 

EJE DE EMERGENCIA 
MONTO 

ASIGNADO 

Agua Potable - Saneamiento Ambiental 8.311.585,01  

Atención Social 49.129.797,57  

Educación 50.000.000,00  

Electrificación  25.483.224,64  

Infraestructura Pública 1.117.567,00  

Salud 19.478.970,67  

                                                 
1 El techo presupuestario inicialmente aprobado para vivienda es de UDS 483.304.516,19. Sin embargo, para 

responder al déficit de vivienda provocado por el terremoto se ha previsionado un monto adicional para una la 

construcción  de una segunda fase de reasentamientos Pedernales, Muisne y Canoa. 
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Seguridad 52.870.287,19  

Vialidad 122.437.291,21  

Fortalecimiento a GAD 162.001.788,62  

Total 490.830.511,91  

EJE DE RECONSTRUCCION 
 MONTO 

ASIGNADO  

Agua Potable - Saneamiento Ambiental 74.968.543,31  

Apoyo Productivo 865.370,63  

Deportes 787.044,07  

Educación 131.891.218,84  

Educación superior 17.927.597,99  

Electrificación 109.542.474,05  

Equipamiento urbano 13.032.818,91  

Regeneración urbana  215.000.000,00  

Gestión de Proyectos  6.177.266,71  

Infraestructura pública 49.363.634,21  

Patrimonio y cultura 234.445,16  

Reforestación 7.187.788,61  

Salud 151.359.667,81  

Seguridad 32.033.476,87  

Vialidad 309.975.938,22  

Vivienda 505.537.594,61
2
  

BDE 26.293.159,39  

Sector Privado 60.603.114,02  

Total 1.712.781.153,41  

EJE DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA 
 MONTO 

ASIGNADO  

Financiamiento Productivo 121.753.219,08  

Comercio 15.924.301,11  

Facilidades pesqueras 63.853.789,62  

                                                 
2 Ibídem 
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Turismo 112.662,00  

Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca 5.650.000,00  

Total 207.293.971,81  

TOTAL 2.410.905.637,13  

Fuente: Ministerio de Finanzas Fecha de corte: 21/02/2017  

Nota: Se detalla la asignación por proyectos en el Anexo 1 

Como se mencionó en el Segundo Informe de Gestión, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados han sido beneficiados de compensaciones económicas establecidas por 

la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas y la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario (LORTI). Los GAD que han sido afectados por los decrementos 

establecidos en la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas han sido 

compensados con las asignaciones presupuestadas en la Proforma del año 2016. 

Adicionalmente, se les ha asignado lo establecido en el artículo 73 de la LORTI “El 

valor equivalente al IVA pagado en la adquisición local e importación de bienes y 

demanda de servicios que efectúen los Gobiernos Autónomos Descentralizados”. Estas 

compensaciones ascienden a un monto de USD 162.001.788,62. 

4 Estado Situacional del Eje de Emergencia 

Las acciones articuladas entre las entidades públicas, de acuerdo a sus competencias, 

corresponden al ciclo de políticas de intervención, definidas para garantizar la seguridad 

de las poblaciones afectadas, a través de la gestión permanente de albergues y 

soluciones habitacionales temporales (bonos de acogida, alquiler y alimentación). 

4.1 Gestión de albergues y refugios 

La disminución paulatina de las familias albergadas responde a los avances de 

reparación y construcción de viviendas, y también a que las familias acogidas en 

albergues pudieron tener acceso a viviendas de acogida y alquiler temporal. Hasta la 

segunda semana de febrero: en la provincia de Esmeraldas se mantienen habilitados 5 

albergues, con 438 familias albergadas en el cantón Muisne; mientras que, en Manabí se 

cuenta con 16 albergues, los cuales acogen a un total de 777 familias albergadas. 

En los albergues se realiza un acompañamiento socio familiar, con el objetivo de que las 

familias albergadas tengan acceso a salud y educación; promoviendo normas de 

convivencia y fortalecimiento de sus capacidades para concretar proyectos de vida 

familiares. Con el fortalecimiento de los modos de vida se incrementa la posibilidad de 

impulsar emprendimientos productivos, los cuales mejoran los ingresos de los hogares 

afectados. Se garantizó la mejora en la calidad de los servicios de prevención y 

protección especial para grupos de atención prioritaria cuyos derechos se encontraron en 

situación de riesgo. 
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Tabla 3: Disminución paulatina de familias en albergues en Manabí y Esmeraldas 

CANTÓN 

1er TRIMESTRE 2do TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 
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R
S

O
N

A
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Esmeraldas 7 612 2.354 6 526 2.051 5 438 1.698 

Eloy Alfaro 1 35 132 1 30 106 - - - 

Muisne 6 577 2222 5 496 1.945 5 438 1.698 

Manabí 18 1.525 5.928 17 1.088 4.219 16 777 2.987 

Chone 1 6 24 1 4 16 - - - 

El Carmen 1 25 92 1 17 71 1 15 67 

Flavio Alfaro 1 10 46 1 6 26 1 4 17 

Jama 4 274 1005 4 201 753 4 183 684 

Jaramijó 1 87 331 1 80 311 1 42 150 

Manta 1 152 571 1 28 97 1 7 23 

Pedernales 3 401 1696 3 322 1326 3 261 1054 

Portoviejo  1 189 724 1 142 550 1 53 200 

San Vicente 2 239 953 2 186 737 2 141 565 

Sucre 2 141 481 2 102 332 2 71 227 

Rocafuerte 1 1 5 - - - - - - 

Total 25 2.137 8.282 23 1.614 6.270 21 1.215 4.685 

Fuente: MIES. Informe de Gestión de Albergues y Refugios. Fecha de corte: 15/02/2017. 

Gráfico1: Disminución de personas albergadas en Manabí (rojo) y Esmeraldas (azul). 

 
Fuente: MIES. Fecha de corte: 15/02/2017. 
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El plan de cierre de los albergues oficiales, responde a una política planificada que va en 

paralelo con la entrega de las viviendas a las familias damnificadas. En la actualidad 

existen 21 albergues operativos, cuya fecha máxima de cierre es la tercera semana de 

mayo, motivo por el cual se han diseñado diferentes políticas públicas que brindan los 

medios para que las familias puedan retornar a su vida cotidiana. 

Tabla 4: Cronograma de Cierre de Albergues  

PROV CANTÓN ALBERGUE FEB MAR ABRIL MAY 

Manabí Portoviejo Portoviejo 28-feb 

 

 

 

Manabí Sucre Bahía 28-feb 

Manabí Jaramijó Jaramijó 28-feb 

Manabí El Carmen El Carmen 

 

15-mar 

Manabí Manta Manta Bloque II 15-mar 

Manabí 
Flavio 

Alfaro 
Quiñonez 31-mar 

Manabí Jama Bellavista 

 

30-abr 

Manabí Jama Don Juan 30-abr 

Manabí Jama El Matal 30-abr 

Manabí Jama Jama 30-abr 

Manabí San Vicente Canoa 30-abr 

Manabí Sucre San Isidro 30-abr 

Manabí Pedernales Cojimíes 30-abr 

Manabí Pedernales Pedernales I 

 

15-may 

Manabí Pedernales Pedernales II 15-may 

Manabí San Vicente San Vicente 15-may 

Esmeraldas Muisne Chamanga Bloque I 15-may 

Esmeraldas Muisne Chamanga Bloque II 15-may 

Esmeraldas Muisne Muisne I 20-may 

Esmeraldas Muisne Muisne III 20-may 

Esmeraldas Muisne Portete 20-may 

Fuente: MIDUVI. Fecha de corte: 13/02/2017  

4.2 Bonos de Acogida, Alquiler y Alimentación 

La entrega de bonos de acogida, alquiler y alimentación representa una solución 

temporal de vivienda para las familias que no están localizadas en albergues y refugios, 

y que pudieron identificar hogares de acogida o alquiler temporal. En cuanto a la 

entrega de bonos, es importante resaltar que: en las zonas urbanas, los bonos de acogida 
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(con una temporalidad de hasta 6 meses) están vinculados con bonos de alimentación 

(con una temporalidad de hasta 3 meses); los bonos de alquiler corresponden a la zona 

urbana (con temporalidad de hasta 6 meses); y, un para la zona rural, debido a la poca 

disponibilidad de hogares de acogida y alquiler, se entregaron como apoyo temporal 

bonos de alimentación. Este tipo de subvenciones ha ido en aumento debido a que 

muchas familias que salieron de los albergues accedieron a bonos de acogida, alquiler y 

alimentación, como parte de la recuperación de sus medios de vida, mientras avanza la 

reparación y construcción de viviendas nuevas. 

Tabla 5: Bonos de acogida, alquiler y alimentación. 

BONOS 1er. TRIMESTRE 2do.TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 

Acogida 12.942 20.825 18.092 

Alquiler 1.623 3.711 3.077 

Alimentación  26.076 43.878 41.896 

Fuente: Reporte de Bonos MIES. Fecha de corte: 10/02/2017 

Los usuarios habilitados al pago del bono de acogida, alimentación y alquiler están 

distribuidos a nivel nacional. Sin embargo, se evidencia una mayor concentración en la 

provincia de Manabí con 50.847 familias damnificadas, correspondiente al 80,6%; 

seguida de la provincia de Esmeraldas, con 7.242 familias damnificadas, equivalente al 

11,4%; de un total de 63.065 familias registradas. 

5 Estado Situacional del Eje de Reconstrucción 

Se han coordinado las acciones para que la ejecución de los proyectos permitan una 

reconstrucción organizada e integral, conformando la base de nuevas transformaciones 

en los territorios y medios de vida de las poblaciones acordes a las necesidades y 

alineada a las estrategias de reactivación productiva. Es necesario resaltar que la 

reconstrucción representa un reto importante para alcanzar territorios sostenibles y 

resilientes, creando nuevos espacios, configurando nuevas relaciones y nuevas 

dinámicas sociales, productivas y económicas. La construcción de infraestructuras 

públicas, equipamientos urbanos, reasentamientos y viviendas en terreno propio implica 

cambios y alteraciones en el ordenamiento territorial, por lo que se han priorizados 

proyectos de manera articulada, para que los nuevos espacios sean seguros, adecuados a 

las necesidades territoriales y sostenibles 

5.1 Infraestructura Pública de atención ciudadana 

Como consecuencia del terremoto, la infraestructura pública tuvo afectaciones 

considerables, siendo necesario buscar soluciones temporales de atención ciudadana, 

mientras se avanzó con la construcción de tres Centros de Atención Ciudadana (CAC) 

en Portoviejo, Bahía de Caráquez y Esmeraldas. Los CAC congregarán en un mismo 

lugar a diferentes instituciones del ejecutivo desconcentrado y descentralizado, de 

manera que la atención ciudadana sea ágil y eficiente. 
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Tabla 6:Avance en la construcción de Centros de Atención Ciudadana 

PROYECTO  CANTÓN BENEFICIARIOS AVANCE MONTO 

1 

Centro de Atención 

Ciudadana Portoviejo 

CAC Tipo D 

Portoviejo 310.582 76% 22.765.676,68 

2 

Centro de Atención 

Ciudadana Esmeraldas 

CAC Tipo C 

Esmeraldas 210.833 70% 23.121.356,60 

3 
Centro de Atención 

Ciudadana Bahía 

Bahía de 

Caráquez 
21.000 100% 466.912,08 

Total 46.353.945,36 

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 14/02/2017 

5.2 Agua Potable y Saneamiento Ambiental 

La restitución de servicios básicos es un punto clave de la gestión de la infraestructura 

de competencia directa de los GAD. La intervención de Gobierno central en la 

construcción y reconstrucción de infraestructuras, ha alcanzado resultados importantes, 

asegurando el acceso a agua potable y saneamiento ambiental y generando condiciones 

adecuadas para el desarrollo sostenible de los territorios en recuperación. Actualmente 

se ha finalizado la construcción de 17 proyectos de agua potable y saneamiento 

ambiental y se avanza con la reconstrucción en 12 intervenciones. 

Tabla 7: Proyectos de agua potable y saneamiento finalizados 

PROYECTO CANTÓN AVANCE 

MONTO 

ASIGNADO 

(USD) 

1 
Rehabilitación del Sistema de Reserva de Agua 

Potable (Paso Elevado +-100m) 

Rocafuerte 
100% 39.862,84 

2 
Rehabilitación del Sistema de Reserva de Agua 

Potable (1 tanque de 2000m
3
) 

Junín 100% 
533.927,53 

3 
Rehabilitación del Sistema de Reserva de Agua 

Potable (1 tanque de 2000m
3
) 

Tosagua 100% 
604.498,67 

4 
Rehabilitación del Sistema de Reserva de Agua 

Potable (2 tanques de 2000m
3
) 

Sucre 100% 
1.152.963,39 

5 
Rehabilitación del Sistema de Reserva de Agua 

Potable (1 tanque de 2000m
3
)  

Bolívar 100% 
538.967,53 

6 
Rehabilitación del Sistema de Reserva de Agua 

Potable (1 tanque de 5.000m
3
) 

Chone 100% 
1.565.151,51 

7 
Rehabilitación del Sistema de Reserva de Agua 

Potable (2 tanques de 2000m
3
) 

San Vicente 100% 
1.982.564,11 



 

Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva 

 

 

 14 

8 
Rehabilitación de Sistema de Bombeo 

Alcantarillado Sanitario de Canoa 

San Vicente 100% 
243.521,69 

9 

Alcantarillado Sanitario - Rehabilitación de la 

Laguna de tratamiento de Aguas Residuales 

para Bahía de Caráquez y Leónidas Plaza 

Sucre 100% 
2.707.886,35 

10 
Muro de gaviones en el rio Portoviejo, sector 

nuevo Correagua 

Sucre 100% 
197.534,79 

11 Muro de gaviones en ladera del rio Jipijapa. Jipijapa 100% 535.720,63 

12 

Muro de gaviones en sector La Dolorosa. 

Rehabilitación del talud con muros de gaviones 

en margen derecho del rio Portoviejo. 

Rehabilitación del talud con piedras escollera en 

la margen izquierda y desazolve del estero Agua 

Fría. 

Santa Ana 100% 

379.655,51 

13 

Reconformación de cauce y protección de muro 

con piedra escollera en el rio Portoviejo. 

Reparación del estribo izquierdo de la 

compuerta La Guayaba con la rehabilitación del 

camino de acceso. 

Portoviejo 100% 

131.276,39 

14 

Reparación de dos tramos de la vía de acceso a 

la presa Rio Grande y del tendido eléctrico de 

línea trifásica que alimenta al proyecto 

Propósito Múltiple Chone. 

Chone 100% 

297.693,67 

15 

Plantas potabilizadoras, pastillas 

potabilizadoras, de tanques de almacenamiento 

de agua, alquiler de hidrosuccionadores, 

químicos para plantas potabilizadoras 

 

Varios 

100% 

5.000.000,00 

16 Biodigestores e hidrosuccionadores Varios 100% 3.077.088,00 

17 

Alquiler de hidrosuccionadores, adquisición de 

tuberías y accesorios, contratación de cuadrilla 

para mantenimiento de AAPP 

Varios 100% 
234.497,01 

18 

Encauzamiento de las aguas del rio Jipijapa y 

protección con muro de hormigón armado en la 

parroquia Jipijapa, Estero Tuza. 

Construcción de muro de gaviones para 

protección de ladera del rio Jipijapa. 

Jipijapa 

83% 548.330,91 

19 

Reconstrucción y construcción de cunetas y 

canaletas de las bermas y estribos de la presa La 

Esperanza. 

Reconstrucción de canaletas de drenaje de la 

estación de bombeo Severino. 

Bolívar 

83% 319.250,73 
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20 Alcantarillado sanitario - Puerto López. 
Puerto 

López 
70% 754.043,62 

21 
Rehabilitación de las Redes de Agua Potable de 

Bahía de Caráquez y Leónidas Plaza 

Sucre 
70% 3.844.248,41 

22 
Construcción del sistema de agua potable de 

Pedernales  

Pedernales 
45% 

24.322.473,66 

23 
Rehabilitación del sistema de agua potable para 

la ciudad de jama y puerto pesquero el Matal.  

Jama 
45% 

24 

Rehabilitación de las redes de agua potable y 

alcantarillado sanitario para las parroquias de 

Tarqui y los Esteros. 

Manta 

42% 19.188.936,09 

25 
Rehabilitación del sistema sanitario y pluvial en 

varios puntos del cantón Portoviejo 

Portoviejo 
15% 411.585,06 

26 
Sistema de agua potable en el cruce del rio 

Portoviejo en el puente Velasco Ibarra 

Portoviejo 
5% 230.759,68 

27 

Remediación de desacople en tubería de 

impulsión de aguas residuales en el paso 

subfluvial en el rio Portoviejo puente Los 

Cerezos 

Portoviejo 

5% 263.304,65 

28 

Reposición de arenas y gravas en los filtros 

rápidos de la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable 4 esquinas 

Portoviejo 

5% 289.090,84 

29 
Rehabilitación de las Estaciones de Bombeos de 

AAPP de El Ceibal 

Manta 
5% 1.101.536,51 

Total 70.496.369,78 

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 14/02/2017 

5.3 Educación 

El restablecimiento en el servicio escolar se aplicó en las unidades educativas fiscales y 

fiscomisionales, logrando superar la fase de emergencia y la reactivación del servicio 

escolar. Con el fin de garantizar el acceso a educación, se realizó el reordenamiento de 

la oferta educativa y se inició un proceso extraordinario de sectorización de los docentes 

según su domicilio, este ordenamiento educativo procura ampliar la oferta y por esta 

razón contempla la construcción de 157 nuevas infraestructuras en Unidades Educativas 

pluridocentes (Anexo 2). 

Tabla 8: Avance de proyectos de infraestructura educativa 

PROYECTO  AVANCE  
 MONTO ASIGNADO 

USD  

1 
Adquisiciones y reparaciones menores en instituciones 

educativas  
100% 26.435.361,62 
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2 Repotenciación de 3 Unidades Educativas del Milenio 63% 20.125.092,18 

3 Construcción de 157 U.E. Excepción (Pluridocentes) 46%* 69.328.567,85 

4 Construcción de 7 Unidades Educativas del Milenio 0% 41.322.988,89 

Total 157.212.010,54 

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 08/02/2017 

* Porcentaje de avance promedio de todas las U.E. Excepción en Anexo 2. 

En lo concerniente a educación superior, las universidades con sede en las provincias 

afectadas avanzan en la reconstrucción de infraestructuras (Tabla 9). Un logro 

importante es la terminación del Instituto Superior Tecnológico “Luis Arboleda 

Martínez”, extensión Jaramijó, el mismo que aporta a la formación técnica y tecnológica 

en Manabí, garantizando una oferta académica de calidad y fomentando la reactivación 

productiva.  

Tabla 9: Reparación de Universidades e Institutos Superiores 

PROYECTO AVANCE 
MONTO ASIGNADO 

(USD) 

1 

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel 

Félix López ESPAM, Calceta 
100% 195.776,00 

2 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí-ULEAM, Manta 

(incluido extensiones de Chone y El Carmen) 100% 5.533.298,83 

3 

Instituto Superior Tecnológico de Servicios Portuarios, Pesca y 

Acuicultura “Luis Arboleda Martínez” Jaramijó 
100% 4.800.451,52 

4 Universidad Estatal del Sur de Manabí-UNESUM, Jipijapa 91,25% 889.999,98 

5 Universidad Técnica de Manabí, Jipijapa 45,75% 6.370.000,00 

Total  17.789.526,33 

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 21/02/2017 

5.4 Salud Pública 

La restitución de los servicios de salud pública representa un reto permanente en el 

proceso de reconstrucción. Las intervenciones han permitido la reparación y 

reconstrucción de establecimientos de salud pública, logrando facilitar el acceso a 

servicios a toda la población. Con el fin de poder fortalecer la infraestructura pública, 

además de la reconstrucción y construcción de Centros de Salud, se ha planificado la 

construcción de tres hospitales para las poblaciones de Bahía de Caráquez, Pedernales y 

Chone. Los avances en obra de establecimientos de salud significa un logro importante 

en cuanto al acceso a la salud pública para toda la población en las provincias de 

Manabí y Esmeraldas. 
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Tabla 10:Proyectos culminados en el sector salud 

PROYECTO  CANTÓN  AVANCE 
 MONTO 

ASIGNADO (USD) 

1 

Construcción del centro de Salud 

Tipo B en el sector Los Almendros, 

parroquia Cojimíes. 

Pedernales 100% 1.837.537,84 

2 
Rehabilitación Centro de Salud 

Chita. 
San Vicente 100% 72.314,06 

3 
Rehabilitación Centro de Salud 

Frutillo 
Rocafuerte 100% 81.900,14 

4 
Rehabilitación Centro de Salud 

Arnoldo Calderón 
Tosagua 100% 76.192,61 

5 
Rehabilitación Centro de Salud 

Ángeles de Colón 
Portoviejo 100% 76.192,61 

6 
Rehabilitación Centro de Salud 

Nuevo Portoviejo 
Portoviejo 100% 76.192,61 

7 Rehabilitación Centro de San José Manta 100% 76.192,61 

8 
Rehabilitación Centro de Salud de 

24 de Mayo 
Manta 100% 76.192,61 

9 
Rehabilitación Centro de Salud 

Portoviejo 
Portoviejo 100% 260.264,45 

10 
Rehabilitación Centro de Salud San 

Isidro 
Sucre 100% 85.378,46 

11 
Adquisición de Bienes de 2 Sedes 

Distritales (Adecentamiento) 
Sucre 100% 81.897,60 

12 
Adquisición de Bienes para Centro 

de Acopio 
Portoviejo 100% 76.849,04 

13 
Culminación de centros de salud 

Tipo C en Chone, Tosagua, Manta 

Chone, Tosagua 

y Manta 
99,3% 7.184.229,83 

14 

Culminación del centro de salud 

Tipo A en la Localidad de Cheve 

Arriba 

Pedernales 83% 833.045,29 

15 
Adquisición de Bienes de 2 Sedes 

Distritales (Adecentamiento) 

 

Atacames 
20% 71.820,00 

16 

Intervención del ex Hospital 

Napoleón Dávila Córdova (centro 

de la ciudad). 

Chone 16,5% 2.177.763,44 

17 
Construcción Hospital de 

Pedernales (30 camas). 
Pedernales 0% 22.800.000,00 
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18 
Construcción Hospital Napoleón 

Dávila. 
Chone 0% 62.586.412,22 

19 

Construcción Hospital Miguel 

Hilario Alcívar de Bahía de 

Caráquez 

Sucre 0% 43.016.539,73 

Total  141.546.915,15  

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte:14/02/2017 

5.5 Vialidad 

La red vial en las provincias afectadas se encuentra habilitada y en funcionamiento. Las 

afectaciones viales comprometían tramos de carretera han sido recuperados 

progresivamente garantizando el libre tránsito y movilidad. Hasta la segunda semana de 

febrero, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) reportó la terminación de 

18 proyectos por un monto asignado de USD 179.614.202,02 que incluye la demolición 

de edificaciones afectadas y remoción de escombros, y también trabajos emergentes en 

las red vial.  

La reconstrucción de los tramos afectados, así como la construcción de nuevas vías y 

mejoramientos representa un plataforma importante para la reactivación económica y 

productiva, permitiendo la movilidad sustentable de las personas, bienes e insumos 

entre los diferentes puntos, con el objetivo de ir mejorando la calidad de vida de las 

personas afectadas. 

Tabla 11: Avance de ejecución de obras de vialidad y remoción de escombros. 

PROYECTO  AVANCE 
MONTO 

ASGINADO (USD) 

1 Trabajos emergentes plataformas y vías - Prov. Manabí 100%  18.321.575,50    

2 Trabajos emergentes plataformas y vías - Prov. Esmeraldas 100%  3.923.932,26    

3 Rehabilitación de la vía Chamanga - Pedernales 100%  1.177.113,97    

4 Rehabilitación de 3 vías, "Y" del Salto - Chamanga 100%  3.405.468,88    

5 Trabajos emergentes en Aeropuerto de Manta 100%  334.880,00    

6 Trabajos emergentes en puente Los Caras  100%  1.870.200,65    

7 

Rehabilitación y reparación emergente de varios tramos 

puntuales afectados. 

Reparación de puentes, de 2 vías: San Vicente-Jama-

Pedernales y Pedernales-Cojimíes 

100%  5.710.350,07    

8 

Rehabilitación y reparación emergente de varios tramos 

puntuales afectados: Pedernales - El Carmen, y El Carmen - 

Flavio Alfaro (incluye sitio critico Paso Lateral de Flavio 

Alfaro) 

100%  692.475,66    
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9 

Rehabilitación emergente de varios tramos puntuales 

afectados, de 3 vías: Flavio Alfaro - Chone; San Antonio - 

La Margarita - San Vicente; Tosagua - Chone - Paso 

Lateral de Chone 

100%  2.167.743,53    

10 

Rehabilitación emergente de varios tramos puntuales 

afectados por el movimiento telúrico, de 2 vías: T de 

Buenos Aires-Rocafuerte-Tosagua; El Rodeo - Rocafuerte 

100%  4.054.128,20    

11 

Rehabilitación emergente de varios tramos puntuales 

afectados por el movimiento telúrico, de 3 vías: Portoviejo-

Cruz Verde-Crucita; San Sebastián - Pichincha; y Santa 

Ana - Poza Honda 

100%  2.421.819,41    

12 

Rehabilitación emergente de varios tramos puntuales, y 

reparación de puentes afectados por el movimiento telúrico, 

de 3 vías: Montecristi - Jipijapa - La Cadena; Jipijapa - 

Puerto Cayo; y Manta - San Lorenzo - Puerto Cayo 

100%  5.629.119,48   

13 

Rehabilitación de varios tramos puntuales de la 2 vías: T de 

Rocafuerte - San Clemente - Km. 8(Bahía de Caráquez); 

Km.8 (Bahía de Caráquez) 

100%  828.570,55   

14 Rehabilitación vía Esmeraldas - Quinindé  100%  4.359.901,04   

15 Trabajos emergentes en Puerto de Manta 100%  1.126.031,61   

16 
Proyecto de evaluación emergente de ex-terminal del 

Aeropuerto de Manta 
100%  33.600,00   

17 Estudios definitivos Puerto de Manta 100%  1.120.000,00   

18 
Derrocamiento de edificaciones y desalojo de escombros de 

las zonas afectadas 
100% 122.437.291,21 

19 

Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - 

Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 

km de longitud 

64,70%  23.948.248,98   

20 Construcción del puente peatonal en la Isla Muisne 55,00%  6.361.131,10   

21 
Construcción de la carretera- La Y de Mataje - Puente 

Mataje de 17 km de longitud  
52,00%  15.330.554,47   

22 
Reconstrucción de vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, 

Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 Km) 
32%  50.892.482,00   

23 Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo (9 km) 31,73%  5.455.230,24   

24 
Construcción del puente sobre el río Jama, vía San Vicente 

– Pedernales 
4,42%  8.852.060,96   

25 Construcción del Acceso a la ciudad de Bahía de Caráquez 4,10% 25.146.219,14   

Total 315.600.128,90 

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 14/02/2017. 
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Una vez alcanzada la reconstrucción de los diferentes tramos, y recuperando el estado 

original de la Red Vial Estatal, se plantea complementar la infraestructura de transporte 

y equipamiento a través de la ejecución 20 proyectos por un monto total de UDS 

55.798.484,83 (Tabla 12); de acuerdo a lineamientos estratégicos establecidos por el 

MTOP, fomentando la integración social y el desarrollo económico. En adición, es 

importante resaltar la generación de 4.800 fuentes de trabajo directas, con 1.200 

maquinarias trabajando en las provincias de Manabí y Esmeraldas
3
. 

Tabla 12: Proyectos de infraestructura de transporte priorizados por iniciar en 2017 

PROYECTO  CANTÓN 
MONTO 

ASIGNADO (USD) 

1 
Expropiación de 36 inmuebles del malecón San 

Vicente 
San Vicente 669.164,73 

2 Rehabilitación puente Los Caras Sucre 328.035,91 

3 Rehabilitación del puente La Margarita San Vicente 390.501,36 

4 Rehabilitación del puente cativo Chone 683.187,15 

5 
Rehabilitación de la vía Portoviejo - Santa Ana - 

Poza Honda 
Santa Ana 2.370.801,24 

6 
Reparación de banca y estabilización de taludes 

de la vía Junín Pinpiguasí 
Junín 3.120.632,76 

7 
Rehabilitación del puente en parroquia el 

Rosario, Daule. 
Daule 261.004,70 

8 
Rehabilitación de la vía del pacífico (ruta del 

Spondylus), tramo Santa Rosa - Pile 
Chone 327.181,10 

9 Proyecto Rehabilitación de la vía Naranjal - rio 7 Naranjal 2.600.499,88 

10 
Rehabilitación de la vía puente del km 2 de la 

avda. Nicolás Lapentti 
Durán 850.989,94 

11 

Rehabilitación de la vía del pacifico (ruta del 

Spondylus) - tramo Santa Elena - manglar alto, 

km 23+100 al km24+100 

Santa Elena 2.714.700,03 

12 Rehabilitación de la vía Quevedo - el Empalme Quevedo 404.604,45 

13 
Proyecto Reparación de alcantarillas vía Juján 

Quevedo 
Quevedo 95.716,28 

14 
Reparación de juntas en puente el palmar vía 

Babahoyo Montalvo 
Babahoyo 52.235,15 

15 
Reparación de terraplén en vía Ventanas - 

Quevedo 
Ventanas 67.094,44 

                                                 
3 MTOP. Reporte de acciones en emergencia y reconstrucción. Fecha de corte: 24 de febrero de 2017. 
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16 
Monitoreo de la ejecución del crédito para 

construcción de vías 
n/a 79.420,00 

17 
Proyecto construcción del terminal provisional 

aeropuerto de Manta  
Manta 428.787,01 

18 Proyecto de Estudios aeropuerto de Manta  Manta 256.368,94 

19 Proyecto de construcción aeropuerto de Manta Manta 17.864.000,00 

20 Proyecto de construcción de vías  Varios 22.233.559,74 

Total 55.798.484,81  

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 14/02/2017. 

5.6 Fortalecimiento de Redes Eléctricas 

La reconstrucción integral de las redes eléctricas y de telecomunicaciones en las zonas 

afectadas es parte el “Plan de Reconstrucción Integral Zonas Afectadas” – Plan PRIZA, 

el mismo que está enfocado en la reconstrucción de infraestructura bajo estándares de 

calidad y seguridad. Se plantea la implementación de redes eléctricas y de 

telecomunicaciones subterráneas en las “zonas cero”. Los objetivos principales del Plan 

PRIZA son los siguientes: 

 Reconstruir la infraestructura de subestaciones y líneas de subtransmisión que 

fueron afectadas, efectuando la repotenciación y reubicación de las mismas cuando 

sean requeridas 

 Reconstrucción de la infraestructura civil de bienes inmuebles que fueron 

afectados, tanto de oficinas administrativas, agencias de atención al público, talleres 

de transformadores y medidores, así como también del Centro de Control 

 Optimizar los sistemas de distribución y comercialización del sistema eléctrico para 

lograr eficacia en la prestación del servicio y efectuar el cobro correspondiente que 

garantice sostenibilidad en el proyecto. 

De acuerdo a las políticas establecidas por los entes correspondientes para el desarrollo 

de redes subterráneas, los lineamientos técnicos establecidos permitirán crear rutas de 

evacuación y zonas de concentración de la población en forma segura, libres de tendidos 

de cables aéreos; lo que promueve la gestión del riesgo y resiliencia en el sector 

eléctrico a nivel provincial. Actualmente, en la Reconstrucción de los Sistemas 

Eléctricos se han contratado 5 proyectos por un monto de USD 103.356.388,10. 

Tabla 13: Proyectos de Plan PRIZA contratados. 

PROYECTO  
MONTO 

ASIGNADO (UDS) 

1 Proyecto Distribución  16.176.513,97 

2 Proyecto Infraestructura Civil 5.050.200,00 

3 Proyecto Líneas Subtransmisión  26.000.039,91 
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4 
Proyecto Sistema Especiales (Redes Subterráneas en 

Zona Cero)  
26.009.000,00 

5 Proyecto Subestaciones  30.120.634,22 

Total  103.356.388,10  

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 14/02/2017. 

5.7 Desarrollo Urbano y Vivienda 

La reparación y construcción de viviendas con tecnologías constructivas 

sismoresistentes representa un punto clave para la recuperación de los medios de vida 

de las familias afectadas, dando paso a la reconstrucción de hábitat en condiciones y 

características seguras y sostenibles. A través del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI) se canaliza la entrega de soluciones habitacionales permanentes. 

Reconociendo que muchas familias tenían negocios en sus viviendas, la recuperación de 

viviendas no solamente representa una solución de habitación, sino que aporte a la 

reactivación de la economía local. 

La entrega de viviendas muestra el ciclo de políticas de atención en el desastre 

enfocadas a familias que tuvieron afectaciones parciales o totales en sus viviendas. El 

MIDUVI ha priorizado la entrega de 45.455 soluciones habitaciones y, hasta la primera 

semana de febrero se había reportado la reparación 13.307 viviendas; entrega de 782 

viviendas en terreno urbanizado por el Estado; y, la entrega de 1.386 viviendas 

construidas en terreno propio. 

Tabla 14: Estado de Soluciones habitacionales. 

TIPO DE INCENTIVO  
VIVIENDAS 

TERMINADAS 

VIVIENDAS EN 

EJECUCIÓN  
TOTAL 

Viviendas en Terreno 

Propio 
1.386 21.036 22.422 

Viviendas en terrenos 

urbanizados por el Estado 
782 3.339 4.121 

Viviendas Reparadas 13.307 5.590 18.897 

Compra de Vivienda hasta 

70.000 
  

 
15* 

Total 15.475 29.965 45.455 

Fuente: MIDUVI. Fecha de corte:03/02/2017  

 *Viviendas por ser contratadas. 

Se tiene prevista la construcción de 22.422 viviendas en terreno propio: luego de 

reconstruir en las zonas urbanas e iniciar las reconstrucción en las “zonas cero” de las 

ciudades más afectadas, la construcción de viviendas en zonas rurales es un importante 

logro, reconociendo la dificultad de acceso y periodo de lluvias. Por otro lado, la 
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priorización de construcción de 21 asentamientos en 15 cantones, permitirá la 

reorganización de las dinámicas sociales en los territorios afectados. 

Tabla 15: Reasentamientos en ejecución. 

REASENTAMIENTO CANTÓN 
No. 

VIVIENDAS  

1 San Cayetano Chone 352 

2 Si Mi Casa* Manta 419 

3 Acuarela II Sucre 168 

4 El Guabito Portoviejo 320 

5 Ciudad Jardín  Pedernales 368 

6 
Cristo Del Consuelo (Leónidas 

Plaza) 
Sucre 204 

7 Nuevo Jaramijó Jaramijó 116 

8 El Matal Jama 175 

9 San Vicente San Vicente 128 

10 Nueva Chorrera Pedernales 216 

11 Don Juan Jama 40 

12 Jama Centro Jama 40 

13 Canoa San Vicente 120 

14 Brisas Del Río Babahoyo 236 

15 Nueva Chamanga Esmeraldas 475 

16 Ciudad Verde Santo domingo 100 

17 Plan Piloto Santo domingo 40 

18 Portete Portete 68 

19 Muisne III Muisne 300 

20 
Duana  

Nuevo Quinindé 
Quinindé 120 

21 Atacames Atacames 116 

Total   4.121 

Fuente: MIDUVI. Fecha de corte: 03/02/2017. 

 *Todas las viviendas entregadas a beneficiarios. 

5.8 Financiamiento Banco del Estado 

El fortalecimiento de la capacidad de gestión de los Gobierno Autónomos 

Descentralizados es un reto importante en este proceso de Reconstrucción post 
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terremoto, facilitar líneas de créditos a los GAD ha sido una de las principales 

prioridades del Banco del Estado. A través del “Programa BDE Reconstruye” se ha 

alcanzado fortalecer las capacidades institucionales de los GAD y facilitar nuevos 

créditos a las zonas afectadas por un total de USD 63.250.077,40. La tabla 16 lista 16 

proyectos a cargo de los GAD financiados por el BDE, para la construcción de 

infraestructuras y equipamiento urbano. 

Tabla 16: Proyectos financiados por el Banco del Estado en zonas afectadas 

PROYECTOS RESPONSABLES GAD 
MONTO 

FINANCIADO 

1 
Proyecto de gestión de riego a nivel 

provincial 
BDE 

GAD Provincial 

De Manabí 
14.425.000,00 

2 
Construcción de Mercado y Terminal 

Terrestre 
GAD Municipal Pedernales 3.802.863,49 

3 
Construcción de 2 parques, Edificios 

Municipales y Terminal Terrestre 

BDE/GAD 

Municipal 
Jama 1.366.292,28 

4 
Construcción de alcantarillado de 

Charapotó, Cañitas y Pueblito 
GAD Municipal Sucre (Bahía) 5.522.154,71 

5 
Regeneración Urbana del centro 

urbano de Portoviejo 
BDE Portoviejo 9.340.000,00 

6 Planta de tratamiento de agua potable GAD Municipal Jaramijó 2.034.200,00 

7 Construcción de Mercado Municipal GAD Municipal Rocafuerte 1.400.000,00 

8 Construcción de Mercado Municipal GAD Municipal Olmedo 771.486,11 

9 Construcción de Mercado Municipal GAD Municipal Manta 8.143.973,35 

10 Adoquinado de 4 barrios 
BDE/GAD 

Municipal 
Junín 1.605.148,08 

11 

Construcción de Malecón (1´250) y 

Regeneración Urbana y Palacio 

Municipal 

GAD Municipal Paján 2.760.001,26 

12 Construcción de Mercado de abastos GAD Municipal 24 De Mayo 999.995,00 

13 

Mejoramiento de varias calles en los 

barrios la Restrepo, Cramense en 

lucha, San Valentín, Espinoza y la 

Parroquia 4 de Diciembre del Cantón 

el Carmen. 

GAD Municipal El Carmen 1.200.000,00 

14 Alcantarillado de la Zona afectada GAD Municipal Bolívar 4.153.824,95 

15 
Planta de tratamiento de aguas 

residuales 
GAD Municipal Tosagua 2.330.000,00 
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16 
Proyectos de infraestructura para 

Juntas Parroquiales. 

BDE/GAD 

Parroquiales:  

Juntas 

Parroquiales 

Rurales 

3.395.138,17 

Total  63.250.077,40  

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 31/01/2017 

6 Eje de Reactivación Productiva  

La reactivación productiva de las zonas afectadas requiere de la articulación de actores 

públicas y privados, logrando la recuperación de unidades productivas afectadas y la 

promoción de nuevos encadenamientos productivos. La intervención del Estado central 

ha sido clave para poder facilitar recursos y contingentes organizados para responder a 

las necesidades de reactivación económica y productiva de las poblaciones. El 

fortalecimiento del fomento productivo en los sectores Manufactura, Turismo, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura desde las entidades sectoriales, 

conjuntamente con el apoyo de asistencia técnica ha planteado varios proyectos en los 

que se puede evidenciar la articulación entre actores públicos y privados . Los recursos 

invertidos en este eje ascienden a USD 207.293.971,81 

El acceso a financiamiento es clave para la reactivación productiva, por lo que la banca 

pública ha diseñado líneas de crédito específicas, para facilitar recursos a poblaciones 

que buscan recuperar sus medios de vida y generar ingresos, a partir de pequeños, 

medianos y grandes emprendimientos. Del total de la asignación al eje de Reactivación 

Productiva, el 59% de este monto ( USD 121.753.219,08) corresponde a las 

asignaciones realizadas a financiamiento productivo. 

6.1 Financiamiento productivo 

El financiamiento productivo en un escenario post desastre es fundamental para el 

desarrollo local y sostenible de las provincias afectadas. En este contexto, los 

principales incentivos para la reconstrucción y recuperación económica establecidos en 

la Ley de Solidaridad fueron: 

- Asignación de recursos públicos para fomentar la concesión de créditos en la 

zonas afectadas 

- Diferimiento de pagos y cuotas de capital e intereses de abril, mayo y junio de 

2016 de obligaciones financieras con el Sistema Financiero Nacional.  

El monto asignado para financiamiento se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 17: Asignaciones para financiamiento productivo 

ENTIDAD 

MONTO 

ASIGNADO (USD) 

Corporación Financiera Nacional (CFN) 51.174.127,47  

BanEcuador 33.379.091,61  
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Corporación Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias (CONAFIPS) 37.200.000,00  

Total 121.753.219,08  

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 21/02/2017 

Es importante mencionar que los datos reportados son las asignaciones que han sido 

direccionadas a cada institución bancaria (ver Tabla 17). En adición, las colocaciones 

efectivas realizadas por cada entidad se detallas en adelante. 

6.1.1 Corporación Financiera Nacional (CFN) 

La Corporación Financiera Nacional ha continuado con la implementación de 

estrategias crediticias y modelos de financiamiento en beneficio de los afectados por el 

terremoto, que se describen a continuación: 

Programa de Financiamiento y Refinanciamiento CFN apoyo Solidario.- Línea de 

crédito con una tasa preferencial del 7,5% nominal. Está destinada a personas 

naturales o jurídicas que ya hayan recibido financiamiento de CFN desde USD 

20.000 y para nuevos clientes que requieran financiamiento para inversiones 

productivas en las provincias afectadas desde USD. 50.000. 

Financiamiento para la construcción de consultorios médicos en Manabí.- Línea de 

crédito tiene una tasa de interés entre el 8,5 y 9%. Está direccionada a la construcción 

de nuevos consultorios médicos, a la adquisición de equipos médicos para atención 

primaria y de especialidades; y para el mejoramiento de las infraestructuras. 

Financiamiento para hospitales y clínicas privadas en Manabí.- Línea de crédito 

exclusiva para la construcción de hospitales y clínicas privadas, la adquisición de 

inmuebles y equipos para esta actividad. 

En el segundo informe se reportó que la colocación de crédito por parte de CFN alcanzó 

los USD 68.452.343
4
, actualmente el monto colocado asciende a USD 88.716.624. El 

88% de esta colocación ha sido otorgada en la provincia de Manabí y un 12% en la 

provincia de Esmeraldas. En Manabí el 62% de las colocaciones han sido direccionadas 

al sector de la construcción, mientras que en Esmeraldas el sector agropecuario ha sido 

el mayor beneficiario de estas colocaciones crediticias. 

Tabla 18: Operaciones de crédito de la Corporación Financiera Nacional. 

SECTOR 
NÚMERO DE 

OPERACIONES 

MONTOS 

DESEMBOLSADOS 

(USD) 

Manabí 132 78.023.842,80 

Agropecuario 21 4.919.664,3  

Construcción 4 4.250.000,0  

                                                 
4 Fecha de corte 1/11/2016 
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Manufactura 58 48.499.505,8  

Suministro de electricidad, gas y 

agua 
2 370.000,0  

Pesca 23 4.753.000,0  

Transporte y almacenamiento 8 460.726,0  

Turismo 16 14.770.946,7  

Esmeraldas 62 10.692.781,4  

Agropecuario 46 5.904.827,0  

Manufactura 2 3.141.554,4  

Pesca 9 1.239.000,0  

Transporte y almacenamiento 2 177.400,0  

Turismo 3 230.000,0  

Total 194 88.716.624,20  

Fuente: CFN. Fecha de corte: 07/02/2017 

6.1.2 BanEcuador 

BanEcuador implementó el programa “Crédito de Reactivación Productiva Contigo 

Ecuador”. Este crédito está direccionado a propiciar actividades pecuarias, agrícolas, 

pesqueras, comerciales y de servicios. Se entregan en cinco días, con montos de hasta 

USD 20.000, a 10 años plazo y con un período de gracia de hasta seis meses sin 

garantía.  

Durante la primera fase se beneficiaron 5.083 personas; el valor de diferimiento fue de 

5.44 millones de dólares y el saldo capital total de la deuda es de 27,27 millones de 

dólares. Durante la segunda fase se beneficiaron 4.689 personas; el valor de 

diferimiento fue de 5,33 millones y el saldo capital total de la deuda es de 26,72 

millones de dólares.  

Actualmente, se han canalizado USD 102.584.636 en créditos a las provincias 

afectadas. En Manabí el 31% de los créditos otorgados han sido para actividades 

comerciales, mientras que en Esmeraldas el 33% se ha otorgado para crédito agrícolas.  

Tabla 19: Operaciones de crédito de BanEcuador 

SECTOR  
NÚMERO 

OPERACIONES 

MONTOS 

DESEMBOLSADOS 

Manabí  12.491 80.694.741,5 

Agrícola 3.694 13.261.157,8 

Agroindustrial 2 21.000,0 



 

Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva 

 

 

 28 

Artesanal 617 4.512.377,6 

Comerciales Directos 84 260.400,0 

Comercio 3.778 25.257.544,3 

Forestal 1 4.000,0 

Industrial 3 27.000,0 

Pecuario 2.229 19.996.593,0 

Pequeña Industria 466 3.645.035,0 

Pesquero Artesanal 484 3.514.280,0 

Piscicultura 25 362.000,0 

Servicios 1.076 9.462.783,7 

Turismo 32 370.570,1 

Esmeraldas 2.690 21.889.895,2 

Agrícola 893 7.219.180,0 

Agroindustrial 1 25.000,0 

Artesanal 30 270.030,0 

Comerciales Directos 9 31.413,0 

Comercio 799 4.916.051,0 

Forestal 1 28.000,0 

Industrial 1 5.000,0 

Pecuario 468 5.471.904,0 

Pequeña Industria 79 672.994,3 

Pesquero Artesanal 118 832.405,3 

Piscicultura 10 162.000,0 

Servicios 272 2.157.817,6 

Turismo 9 98.100,0 

Total  15.181 102.584.636,7 

Fuente: BanEcuador. Fecha de corte: 06/02/2017. 

6.1.3 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) 

La Corporación de Finanzas Populares y Solidarias realizó un diagnóstico situacional 

post desastre de las Organizaciones del sector del Financiero Popular y Solidario 

(OSFPS) lo que permitió conocer las necesidades crediticias de estas organizaciones, y 

así diseñar una estrategia que permite a los emprendedores de la Economía Popular y 

Solidaria afectados por el terremoto acceder a financiamiento público.  

Las líneas de crédito que han sido habilitadas son las siguientes: Economía Popular y 

Solidaria, Programas de inclusión, Vivienda popular e Inversiones. Al 31 de octubre del 

2016, se registraba una colocación crediticia de USD 12.306.144,44. Actualmente, en la 
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provincia de Manabí se ha colocado un total de USD 25.110.586,73 y en Esmeraldas un 

total de USD 3.451.612,71.  

Tabla 20: Colocación de crédito de la CONAFIPS 

PROVINCIA LÍNEA DE CRÉDITO MONTO DESEMBOLSADO (USD) 

Manabí 

Economía Popular y Solidaria 8.682.036,73  

Programas de Inclusión 10.458.700,00  

Vivienda Popular 4.150.000,00  

Inversiones 1.819.850,00  

Esmeraldas 

Economía Popular y Solidaria 1.335.612,71  

Programas de Inclusión 2.050.000,00  

Vivienda Popular 66.000,00  

Total 28.562.199,44  

Fuente: CONAFIPS. Fecha de corte: 31/01/2017 

Con estas cifras de crédito se puede visibilizar la cooperación que existe entre los dos 

segmentos de la Economía Popular y Solidaria; el segmento financiero y el segmento 

asociativo. Esta cooperación se convierte en un pilar importantes del desarrollo local en 

las zonas afectadas.  

6.2 Agricultura, Acuacultura y Pesca  

Las intervenciones focalizadas para reactivar este sector han estado direccionadas a la 

recuperación de infraestructura productiva, lo que permite reactivar actividades 

vocacionales de las zonas afectadas. Como se observa en la Tabla 21, el Gobierno 

central ha priorizado la recuperación de los canales de acceso fluviales, infraestructura 

comercial e infraestructura camaronera.  

Tabla 21: Proyectos de reactivación productiva - MAGAP 

PROYECTO  AVANCE MONTO  

1 

Desazolve de canales principales y 

secundarios de los Ríos Chone y 

Cojimíes - segunda etapa.  

80% 
        

472.000,00  

2 

Contratación del servicio de limpieza 

y desazolve de los canales de acceso 

de agua a las camaroneras afectadas 

por el terremoto, ubicadas en la 

desembocadura del estuario del Río 

Chone 

100% 
        

466.375,00  

3 
Contratación del servicio de arreglo y 

mantenimiento de la infraestructura 

de los centros de acopio de la 

100% 197.136,27  
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provincia de Manabí 

4 
Reconstrucción del mercado san 

Vicente 
100% 145.246,19  

5 
Construcción de casetas del mercado 

de San Vicente 
100% 45.000,00  

Total 1.325.757,46  

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 14/02/2017. 

La pesca es una de las principales actividades productivas de las zona afectada, por ende 

su priorización en la reactivación económica es evidente. La tabla 23 presenta los 

proyectos de facilidades pesqueras, las cuales han sido atendidas con una asignación 

total del USD 63.853.789,62 . 

Tabla 22: Proyectos de facilidades pesqueras 

PROYECTO 
MONTO 

ASIGNADO (USD) 

Proyecto Adecentamiento de Comedores para pescadores y arreglo en 

Puerto López 196.414,5 

Proyecto Construcción del Muelle pesquero en Cojimíes 4.321.225,147 

Proyecto Construcción Facilidad pesquera de Puerto López 15.488.774,02 

Proyecto de Construcción Facilidad Pesquera Arenales de Crucita 35.021.512,95 

Proyecto Espigón de sacrificio del puerto pesquero artesanal de San 

Mateo 3.277.159,39 

Proyecto Facilidad pesquera de José de Chamanga 5.548.703,613 

Total 63.853.789,62  

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 21/02/2017 

6.3 Turismo  

Al impacto provocado por el terremoto del 16 de abril de 2016, se suman los efectos del 

sismo de magnitud 5,8 que sucedió el 19 de diciembre del mismo año, en la provincia 

de Esmeraldas, cantón Atacames. El sismo afectó principalmente a las parroquias de 

Atacames, Tonsupa y Sua, donde, según la evaluación realizada en enero de 2017 por el 

Ministerio de Turismo en colaboración con MIDUVI, MTOP y el GAD Municipal de 

Atacames, 4 establecimientos de alojamiento colapsaron, 18 estaban categorizados 

como inseguros, 37 tenían acceso restringido y 153 estaban aptos para funcionar, de un 

total de 212 establecimientos de alojamiento turístico visitados.  

El Gobierno central para reactivar las actividades turísticas ha establecido medidas que 

promueven la recuperación turística desde el sector privado. Para el sector turístico el 

Gobierno central ha establecido los siguientes medidas para alentar a la inversión 

privada: 
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 Exoneración del impuesto a la renta, acceso a crédito financieros, exoneración del pago 

del impuesto a la salida de divisas y aranceles, postergación del pago de obligaciones 

IESS, BIESS que se encuentren domiciliados o mantengan actividades económicas en 

las zonas afectadas por el terremoto. 

 Remisión de multas en obligaciones tributarias a los prestadores de servicios turísticos 

domiciliados en las zonas afectadas. 

 Exoneración del RISE generadas hasta el 31 de diciembre de 2016 (6 meses). 

6.4 Comercio y Manufactura 

El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) ha desarrollado una serie de 

mecanismos que apoyan a la reactivación económica de las zonas afectadas, sus 

principales intervenciones están direccionadas al fortalecimiento de los 

encadenamientos productivos, mediante la reactivación empresarial, el fomento del 

comercio y la asociatividad de productores. Como se observa en la Tabla 23 la 

reactivación del comercio ha demandado la recuperación de infraestructura comercial, 

estos proyectos tienen una asignación presupuestaria de USD 15.924.301,1. 

Se está implementado el “Programa de Reactivación de Tiendas de Barrios y Desarrollo 

de Distribuidores”, el mismo que representa un logro de articulación con la empresa 

privada y asistencia técnica, dado que se cuenta con el apoyo, en recursos, del Grupo 

“Vila Seca” y la asistencia técnica del PNUD. El programa tiene como objetivo 

fortalecer a las tiendas locales y generar nuevos circuitos de distribución en la provincia 

más afectada por el terremoto (Manabí cuenta con una oferta de 10.736 tiendas, de las 

cuales 2.620 están en Manta, 2.253 en Portoviejo, 816 en Montecristi, 570 en Chone y 

508 en Jipijapa).  

Actualmente el programa está beneficiando a 140 tiendas en Manta, con una proyección 

para el 2017 de recuperación comercial de 2.555 tiendas ( 570 en Chone, 508 Jipijapa, 

816 Montecristi, 521 Pedernales y 140 Manta). El programa proporciona asistencia 

técnica, acompañamiento comercial, equipos informáticos y estrategias de ventas.  

Otro mecanismo implementado es el Programa “Unidos por la Reactivación”, el cual 

responde a un convenio entre el MIPRO y la empresa GRUPO MAVESA firmado en 

enero 2017. El propósito de este convenio fue crear un fondo de reconstrucción de 

950.000 USD, que habilite capital de riesgo para emprendimientos y asociaciones 

productivas existentes. Este programa fomenta las alianzas público privadas, promueve 

la innovación productiva y genera fuentes de empleo.  

Por otro lado se ha gestionado el financiamiento no reembolsable de países de la Unión 

Europea como; República Checa, direccionado a la compra de maquinaria y equipo para 

9 asociaciones productivas en la provincia de Manabí entre ellas: Asociación de 

Dulceros de Rocafuerte, Asociación de artesano de Tagua y Asociación de Picoazá de 

sombreros de paja toquilla. 
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Tabla 23: Proyectos de infraestructura para Comercio. 

PROYECTO 

MONTO ASIGNADO 

(USD) 

1 

Construcción 20 locales e infraestructura - Reactivación comerciantes 

Jama 
181.875,13  

2 Cubierta de mercado- Rocafuerte 331.008,97  

3 Equipamiento mercado municipal - Jama 140.910,27  

4 Mercado Abdón Calderón - Portoviejo 7.048.245,00  

5 Proyecto "Módulos de comerciantes Tarqui"- Manta 8.222.261,74  

Total 15.924.301,11  

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de Corte: 15/02/2017. 

  



7 Anexos 

Anexo 1. Asignaciones de recursos por proyecto y por eje de intervención. Fecha de corte 21 de febrero de 2017. 

SECTOR EJECUTOR PROYECTO EMERGENCIA RECONSTRUCCIÓN 
REACTIVACIÓN 

PRODUCTIVA 

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
EEEP 

Alcantarillado Sanitario Cantón Puerto López Provincia Manabí   
                                           

902.590,2  
  

Alcantarillado sanitario Rehabilitación Laguna Aguas 

Residuales Bahía - Sucre 
  

                                         

1.663.567,5  
  

Construcción del sistema de agua potable para el cantón 

Pedernales provincia de Manabí; rehabilitación del sistema de 

agua potable para la ciudad de jama y el puerto pesquero El 

Matal, Cantón Jama, Provincia de Manabí 

  
                                       

24.322.473,7  
  

Factibilidad de agua potable para Pedernales (transf. a EEEP)   
                                     

2.221.313,7  
  

Fiscalización alcantarillado sanitario laguna tratamiento aguas 

residual sucre 
  

                                              

66.306,0  
  

Fiscalización Rehabilitación de sistema de bombeo sanitario 

San Vicente-Canoa 
  

                                                

8.693,1  
  

Fiscalización Rehabilitación sistema de reserva agua potable 

Rocafuerte 
  

                                                

1.559,5  
  

Fiscalización Rehabilitación sistema de reserva de agua potable 

Bolívar 
  

                                              

21.380,6  
  

Fiscalización Rehabilitación sistema de reserva de agua potable 

Chone 
  

                                              

50.049,7  
  

Fiscalización Rehabilitación sistema de reserva de agua potable 

Junín 
  

                                              

21.380,6  
  

Fiscalización Rehabilitación sistema de reserva de agua potable 

san Vicente 
  

                                              

44.281,3  
  

Fiscalización Rehabilitación sistema de reserva de agua potable 

sucre 
  

                                              

44.310,4  
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Fiscalización Rehabilitación sistema de reserva de agua potable 

Tosagua 
  

                                              

19.648,1  
  

Reconstrucción de la captación El Ceibal con el reemplazo de 

las bombas sumergibles y reconstrucción de nueva caseta de 

bombeo afectados por el terremoto 

  
                                         

1.232.087,7  
  

Rehabilitación de alcantarillado sanitario y alcantarillado de 

aguas lluvias de varios puntos del cantón Portoviejo 
  

                                         

1.763.246,0  
  

Rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado 

sanitario para las parroquias de Tarqui y Los Esteros, cantón 

Manta, provincia de Manabí 

  
                                       

23.050.656,5  
  

Rehabilitación de las redes de distribución de agua potable para 

la ciudad de Bahía de Caráquez y la parroquia urbana Leónidas 

plaza del cantón sucre provincia de Manabí  

  
                                         

3.819.063,9  
  

Rehabilitación de redes de agua potable Bahía de Caráquez y L. 

Plaza 
  

                                         

3.844.248,4  
  

Rehabilitación de sistema de bombeo alcantarillado sanitario 

san Vicente-Canoa 
  

                                            

234.828,6  
  

Rehabilitación del alcantarillado sanitario varios Sectores 

Urbanos Pedernales 
  

                                            

244.608,0  
  

Rehabilitación del sistema de agua potable en el cruce del Río 

Portoviejo en el puente Velasco Ibarra 
  

                                            

243.321,1  
  

Rehabilitación del sistema de reserva de agua potable Bolívar 

Calceta 
  

                                      

517.586,9  
  

Rehabilitación del sistema de reserva de agua potable Chone   
                                         

1.515.101,8  
  

Rehabilitación del sistema de reserva de agua potable Junín   
                                            

512.546,9  
  

Rehabilitación del sistema de reserva de agua potable  

Rocafuerte 
  

                                              

38.303,4  
  

Rehabilitación del sistema de reserva de agua potable San                                              
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Vicente 1.242.218,1  

Rehabilitación del sistema de reserva de agua potable Sucre   
                                         

1.108.653,1  
  

Rehabilitación del sistema de reserva de agua potable Tosagua   
                                            

584.850,6  
  

Rehabilitación lagunas de tratamiento Bahía de Caráquez 

complementario 
  

                                            

978.012,9  
  

Rehabilitación sistema de reserva de agua potable San Vicente y 

Canoa complemento 
  

                                            

696.064,8  
  

Remediación del desacople en tubería de impulsión de diámetro 

500mm de aguas residuales en el paso subfluvial en el rio 

Portoviejo conectado en paso lateral e intersección con la 

avenida del Ejercito 

  
                                            

445.460,6  
  

Reposición de arena y gravas en filtros rápidos de la planta de 

tratamiento de agua potable de cuatro esquinas 
  

                                            

322.205,2  
  

EPA 

Emergencia por afectaciones del terremoto   
                                         

2.409.462,6  
  

Proyecto de obras de prevención para efectos del Invierno   
                                            

693.892,4  
  

Proyectos de reconstrucción    
                                              

40.989,7  
  

MINFIN 
Seguimiento programa de emergencia para respuesta inmediata 

por el terremoto con el BID  
  

                                              

43.580,0  
  

SENAGUA 

Alquiler de hidrosuccionadores, adquisición de tuberías y 

accesorios, contratación de cuadrilla para mantenimiento de 

AAPP 

                                              

234.497,0  
    

Proyecto Adquisición de biodigestores e hidrosuccionadores, 

Planta de tratamiento de aguas residuales de 1 y 0,5 litros, 

instalaciones menores para tratamiento de aguas servidas y 

adquisición de tanqueros 

                                           

3.077.088,0  
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Proyecto Adquisiciones de plantas potabilizadoras, pastillas 

potabilizadoras, de tanques de almacenamiento de agua, alquiler 

de hidrosuccionadores, químicos para plantas potabilizadoras,  

                                           

5.000.000,0  
    

APOYO 

PRODUCTIVO 

EEEP 

Construcción 20 locales e infraestructura reactivación 

comerciantes jama 
    

                                                                

181.875,1  

Cubierta de Mercado cantón Rocafuerte Provincia Manabí     
                                                                

331.009,0  

Equipamiento mercado municipal Cantón jama     
                                                                

140.910,3  

Mercado Abdón Calderón Portoviejo     
                                                             

7.048.245,0  

Proyecto "Módulos de comerciantes Tarqui"- Manta     
                                                             

8.222.261,7  

INMOBILIAR Expropiaciones terrenos en Puertos Artesanales   
                                            

238.364,7  
  

MAGAP 

Proyecto Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión del 

Riesgo y Emergencia 
    

                                                             

5.645.559,2  

Proyectos de reconstrucción      
                                                                    

4.440,8  

MINTUR Proyecto Equipo Organización de gestión de Destinos      
                                                                

112.662,0  

SECOB 

Proyecto Adecentamiento de Comedores para pescadores y 

arreglo en Puerto López 
    

                                                                

196.414,5  

Proyecto Construcción del Muelle pesquero en Cojimíes     
                                                             

4.321.225,1  

Proyecto Construcción Facilidad pesquera de Puerto López     
                                                           

15.488.774,0  

Proyecto de Construcción Facilidad Pesquera Arenales de 

Crucita 
    

                                                         

35.021.513,0  
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Proyecto Espigón de sacrificio del puerto pesquero artesanal de 

San Mateo 
    

                                                             

3.277.159,4  

Proyecto Estudios y diseños de facilidades Pesqueras El Matal y 

La Chorrera 
  

                                            

627.006,0  
  

Proyecto Facilidad pesquera de José de Chamanga     
                                                             

5.548.703,6  

ATENCIÓN SOCIAL MIES 

Bonos de acogida, alquiler y alimentación para Esmeraldas 
                                              

483.000,0  
    

CIBV de Muisne  
                                              

800.000,0  
    

Proyecto Acompañamiento Familiar 
                                           

1.364.283,8  
    

Proyecto Atención en Albergues 
                                         

19.531.376,2  
    

Proyecto Bono de Acogida / Alquiler 
                                         

25.976.439,7  
    

Proyecto Reparación de CIBV's 
                                              

974.697,8  
    

EDUCACIÓN 
MINEDUC 

Proyecto de Repotenciación Escuela Jama    
                                         

6.890.516,0  
  

Proyecto de repotenciación Escuela Olmedo   
                                         

7.492.634,4  
  

Proyecto de Repotenciación Unidad educativa Atacames   
                                         

4.837.002,0  
  

Proyecto Mantenimiento Unidades Educativas Provisionales   
                                         

1.081.860,8  
  

Proyecto Nueva Infraestructura educativa 
                                         

50.000.000,0  

                                       

69.328.566,8  
  

SECOB Proyecto UEM 15 de Octubre                                              
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5.855.140,8  

Proyecto UEM Cuidad de Montecristi   
                                         

6.029.444,1  
  

Proyecto UEM FAE   
                                         

5.844.031,5  
  

Proyecto UEM Kasama   
                                         

5.804.778,9  
  

Proyecto UEM Mariscal Sucre   
                                         

5.882.925,9  
  

Proyecto UEM Plan Masa   
                                         

6.034.416,7  
  

Proyecto UEM Vesta Cevallos Intriago   
                                         

5.872.251,0  
  

Proyectos para Estudios de UEM   
                                            

937.650,0  
  

DEPORTES EEEP 
Derrocamiento y reconstrucción coliseos afectados federación 

deportiva Manabí 
  

                                          

787.044,07  
  

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

EEEP 
Extensión del instituto superior tecnológico sectorial de mar y 

pesca de Jaramijó 
  

                                         

4.800.451,6  
  

SENESCYT 

Proyecto Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 

Manuel Félix López- ESPAM 
  

                                            

195.776,0  
  

Proyecto Universidad Estatal del Sur de Manabí-UNESUM   
                                            

890.000,0  
  

Proyecto Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí-ULEAM    
                                         

5.561.238,9  
  

Proyecto Universidad Técnica de Manabí-UTM   
                                         

6.370.000,0  
  

Proyectos de Reconstrucción    
                                              

28.761,0  
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Reparaciones Luis Arboleda Martínez   
                                              

81.370,5  
  

ELECTRIFICACIÓN MEER 

Estudios vía de acceso de Bahía de Caráquez   
                                              

57.000,0  
  

Proyecto "Hospital de Especialidades de Portoviejo"   
                                         

3.988.501,7  
  

Proyecto Distribución (PRIZA)   
                                       

16.176.514,0  
  

Proyecto Estudios para Soterramiento en zona Cero de Jama y 

Pedernales 
  

                                         

2.120.893,9  
  

Proyecto Infraestructura Civil (PRIZA)   
                                         

5.050.200,0  
  

Proyecto Líneas Subtransmisión (PRIZA)   
                                       

26.000.039,9  
  

Proyecto Reparaciones de subestaciones, líneas de 

subtransmisión, redes primarias, redes secundarias, 

transformadores, postes, conductores, luminarias. 

                                         

25.483.224,6  
    

Proyecto Sistema Especiales (Redes Subterráneas en Zona 

Cero)  (PRIZA) 
  

                                       

26.009.000,0  
  

Proyecto Subestaciones (PRIZA)   
                                       

30.120.634,3  
  

Servicio eléctrico en los albergues de Manabí y Esmeraldas    
                                              

19.690,3  
  

EQUIPAMIENTO 

URBANO 

EEEP 

Construcción de áreas verdes y de recreación de urbanización Si 

mi Casa 
  

                                       

1.795.500,00  
  

Construcción parque las vegas en la ciudad de Portoviejo   
                                     

10.986.518,91  
  

INMOBILIAR 
Consultoría de los Diseños Definitivos del "Parque de Arena 

"La Poza 
  

                                          

250.800,00  
  



 

Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva 

 

 

 40 

FINANCIAMIENTO 

BEI- 

RECONSTRUCCIÓN 

EEEP Proyectos con financiamiento BEI para Manabí   
                                     

215.000.000,0  
  

GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

EEEP Administración proyectos ley de solidaridad   
                                       

3.800.396,35  
  

MINFIN Coordinación, auditoría y evaluación   
                                       

1.200.000,00  
  

MINFIN * 

Seguimiento programa de emergencia para respuesta inmediata 

por el terremoto con el BM (RECONOCIMIIENTO DE 

USD190K) 

  
                                          

272.155,00  
  

SECOB Proyección de reconstrucción   
                                          

904.715,36  
  

INFRAESTRUCTUR

A PÚBLICA 

DIGERCIC 
Registro Civil: Esmeraldas y Quinindé; deducible Jipijapa, 

Portoviejo, Manta, Chone y Sto. Domingo  
  

                                            

424.942,1  
  

DINARDAP 
Registro mercantil de manta, registro mercantil Portoviejo, 

registro mercantil de esmeraldas y dirección regional Portoviejo  
  

                                            

216.910,4  
  

INMOBILIAR 

Expropiaciones 2 terrenos en Bahía para construcción del 

hospital 
  

                                            

325.338,6  
  

Fiscalización CAC Bahía, CAC Portoviejo y CAC Esmeraldas   
                                            

719.225,9  
  

Proyecto de Construcción del Centro de Atención Ciudadana 

Bahía 
  

                                            

466.912,1  
  

Proyecto de Construcción del Centro de Atención Ciudadana 

Esmeraldas 
  

                                       

23.121.356,6  
  

Proyecto de Construcción del Centro de Atención Ciudadana 

Portoviejo 
  

                                       

22.765.676,7  
  

Proyecto de Rehabilitación emergente de edificios del Estado 

Ex Banco Filanbanco 

                                                

54.026,7  
    

Proyecto de Rehabilitación emergente de edificios del Estado, 

Edificio ECU 911 

                                              

500.321,5  
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Proyecto de Rehabilitación emergente de obras marítimas en 

Puerto Esmeraldas 

                                                

28.000,0  
    

Proyecto de Rehabilitación emergente de obras marítimas en 

Puerto Jaramijó (vía del espigón) 

                                              

429.152,0  
    

Proyecto de Rehabilitación emergente de obras marítimas en 

Puerto San Mateo (Muelle flotante) 

                                              

106.066,8  
    

 

Regularización IVA de los CAC Bahía, Portoviejo y 

Esmeraldas 
  

                                         

1.215.953,2  
  

SECRETARÍA 

TECNICA 
Operación y logística    

                                              

92.390,7  
  

SENAE Adquisición de contenedores para bodegaje    
                                              

14.928,0  
  

PATRIMONIO Y 

CULTURA 

EEEP Reparación de catedral cantón Guaranda   
                                            

59.377,12  
  

INPC 

Proyecto Estudios para intervención de bienes patrimoniales  

Iglesia de Rocafuerte 
  

                                          

108.000,00  
  

Proyecto Estudios para intervención de bienes patrimoniales 

Iglesia de Montecristi 
  

                                            

10.000,00  
  

Proyecto Estudios para intervención de bienes patrimoniales 

parque central Rocafuerte 
  

                                            

35.000,00  
  

Proyecto Estudios para intervención de bienes patrimoniales 

Torre del reloj de Calceta 
  

                                              

4.250,00  
  

SECOB 
Proyecto Recuperación de la Infraestructura "Museo de Hojas 

Jaboncillo" 
  

                                            

17.818,04  
  

REFORESTACIÓN MAE 

Construcción de Oficina Administrativa En Limones En La 

Reserva Ecológica Cayapas Mataje (Reubicación) 
  256007,3516   

Proyecto Nacional de reforestación con fines de conservación 

ambiental, protección de cuencas hidrográficas y beneficios 

alternos  

  5704637,21   
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Reconstrucción de Puente de acceso desde el centro de 

interpretación hacia los manglares dentro de la Reserva 

Ecológica Cayapas Mataje (Majagual) 

  185489,4   

Reconstrucción de sendero y muelle en la Reserva de 

Producción de Fauna Isla Corazón y Fragatas  
  575820,0594   

Reconstrucción de sendero, casetas de sombra y un mirador 

dentro del Refugio De Vida Silvestre Marino Costera Pacoche 
  465834,59   

SALUD 

EEEP 

Consultorías de diseños estructurales geotécnicos reactivación 

Manabí 
  

                                        

3.070.000,0  
  

Hospital Chone   
                                            

470.918,2  
  

MSP 

Equipamiento médico y mobiliario del Centro de Salud Tipo 
C en la provincia de Esmeraldas 

  1174477,909   

Equipos y suministros médicos  
                                         

11.200.000,0  
    

Fumigación albergues 
                                              

400.000,0  
    

Proyecto desmontaje y montaje de unidades de aire 

acondicionado tipo split del hospital caído a las carpas de la 

plazoleta Elio Santos Macay  

                                                

13.204,8  
    

Proyecto "adecuación, reparación y mantenimiento de las 

diferentes áreas del hospital provincial de Portoviejo Dr. Verdi 

Cevallos balda que sufrieron daños en su parte de mampostería 

y estructural por el evento sísmico registrado el 16 a y sus 

réplicas” 

                                                

68.338,1  
    

Proyecto "adquisición de lencería textil hospitalaria en 

reposición de la perdida que tuvo el hospital provincial de 

Portoviejo Dr. Verdi Cevallos balda, dentro del evento sísmico 

registrado el 16 a y sus réplicas" 

                                                

76.573,8  
    

Proyecto "demolición de portones por colapso debido a réplicas                                                       
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del terremoto 16a, que afectó la provincia de Manabí; y 

construcción de portones y adecuación de área para 

almacenamiento de insecticidas, abate, insumos químico y 

orgánicos; accesorios para maquina ulv en la nueva sede 

distrital 13d07 Chone - Flavio Alfaro - salud" 

3.701,7  

Proyecto “adquisición de material informático para la 

implementación del cableado de red de datos de la nueva sede 

distrital e intervención en los centros de salud de: Chone, Flavio 

Alfaro, santa Rita, san Antonio y canuto del distrito 13d07 

Chone – Flavio Alfaro – salud 

                                                

10.962,9  
    

Proyecto “contratación de instalación del cortinaje tipo persiana 

centradas para la conservación de medicamentos y biológicos de 

los rayos uv; en la adecuación de la nueva sede distrital 13d07 

Chone-Flavio Alfaro-salud 

                                                  

3.552,0  
    

Proyecto “contratación de servicio de instalación del circuito 

eléctrico, incluido materiales; para la adecuación de la nueva 

sede distrital 13d07 Chone – Flavio Alfaro – salud” 

                                                  

5.664,4  
    

Proyecto “contratación de servicio de pintado, incluido pintura, 

para la adecuación de la nueva sede distrital y mantenimiento 

correctivo de pintura de los centros de salud santa Martha, santa 

Rita, canuto, cucuy, san Antonio, ñause del distrito 13d07 

Chone-Flavio Alfaro-salud” 

                                                

43.338,0  
    

Proyecto “contratación del montaje y desmontaje de aire 

acondicionado para la adecuación de la nueva sede distrital 

13d07 Chone – Flavio Alfaro – salud  

                                                  

1.388,8  
    

Proyecto adecuación de la bodega de medicamentos e insumos 

de la coordinación zonal 4 - salud 

                                                

84.037,3  
    

Proyecto adquisición de 2 torres laparoscópicas para el hospital 

móvil nro. 1 y la unidad quirúrgica de la zona 

                                              

615.600,0  
    

Proyecto adquisición 8000 lencería descartable 
                                                

41.313,6  
    

Proyecto adquisición de materiales de ferretería del hospital                                                       
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general de Chone 2.646,0  

Proyecto adquisición de 15 computadores rendimiento alto 
                                                

30.472,2  
    

Proyecto adquisición de 20 generadores y 3 aires 

acondicionados para unidades móviles de salud 

                                              

200.030,1  
    

Proyecto adquisición de 20000 kits de aseo 
                                              

177.840,0  
    

Proyecto adquisición de 217 equipos de succión eléctricos 

portátiles para ambulancias 

                                              

165.267,2  
    

Proyecto adquisición de 27 balones de compresión (bakri) 
                                                  

7.221,9  
    

Proyecto adquisición de 28 nebulizadores y 28 cilindros de 

oxígeno portátiles tipo e con manómetro (600 litros) para 

unidades móviles generales 

                                                

15.640,8  
    

Proyecto adquisición de 288 kits antropométricos para 

evaluación nutricional en albergues y refugios 

                                              

375.142,3  
    

Proyecto adquisición de 289 set de diagnóstico para 

ambulancias de acuerdo a especificaciones técnicas de la unidad 

                                                

80.110,8  
    

Proyecto adquisición de 2900 paquete quirúrgico general 

completo 

                                                

71.905,5  
    

Proyecto adquisición de 3 electro bisturís 
                                                

27.018,0  
    

Proyecto adquisición de 4450 deltametrina 5% polvo 

humectante, 1898 malathion 96% líquido, 31394 temephos 1% 

                                              

310.035,6  
    

Proyecto adquisición de 50000 repelentes de insectos para uso 

humano 

                                              

283.860,0  
    

Proyecto adquisición de 5200 ropa quirúrgica y 5200 lencería 

descartable 

                                                

41.436,7  
    

Proyecto adquisición de aire acondicionados                                                       
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5.678,4  

Proyecto adquisición de alimentos y bebidas  
                                                

21.988,3  
    

Proyecto adquisición de ayudas técnicas para la movilidad y 

ayudas técnicas para el cuidado de las personas con 

discapacidad 

                                              

950.288,0  
    

Proyecto adquisición de ayudas técnicas para tratamiento 

médico personalizado( 25 succionador portátiles, 50 

concentradores de oxígeno fijos, 50 nebulizadores portátiles 

                                              

197.400,0  
    

Proyecto adquisición de biométricos por daños ocasionados por 

el terremoto del 16 a para implementación en el Hospital 

Rodríguez Zambrano de Manta 

                                                  

4.389,0  
    

Proyecto adquisición de carpas para la dotación de servidores 

que se encuentran en la zona de Emergencia. 

                                                

51.184,0  
    

Proyecto adquisición de central telefónica dañada por el 

terremoto del 16 a para potenciar las comunicaciones del 

hospital Rodríguez Zambrano de Manta 

                                                

14.318,4  
    

Proyecto adquisición de desechables para servir alimentos a los 

usuario externos e internos que tienen derecho a la alimentación 

                                                

14.999,8  
    

Proyecto adquisición de equipamiento centro de salud 

pedernales (dispensador de agua, equipo de amplificación, mesa 

auxiliar oficina, mesa para tallar lactantes, microondas, 

minicomponente, proyector multimedia, sofá de dos cuerpos, 

televisor 32", aspirador portátil, vitrina para libros 

                                                

10.969,9  
    

Proyecto adquisición de equipamiento clínico y mobiliario 

(bancada tres cuerpos, camillas de tres cuerpos, escritorio, 

velador hospitalario, camilla básica, mesa de curaciones, 

armario, silla de ruedas, silla toma de muestras, Locke, mesa 

para reuniones, porta sueros 

                                                

13.121,4  
    

Proyecto adquisición de equipamiento para atención para banco 

de leche del Hospital Verdi Cevallos balda Portoviejo 

                                              

110.988,1  
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Proyecto adquisición de equipamiento unidades de salud 

cz1,cz4 (164 hemoglobinómetro, 175 detector laidos fetales, 

489 termómetros) 

                                              

368.710,8  
    

Proyecto adquisición de equipamiento unidades de salud 

cz1,cz4 (484 glucómetro, 16 ventiladores de pedestal, 572638 

lancetas para glucómetro, 572638 tirillas para glucómetro) 

                                              

556.628,6  
    

Proyecto adquisición de equipamiento unidades de salud 

cz1,cz4 (486 equipos de diagnóstico portátiles) 

                                              

324.020,3  
    

Proyecto adquisición de equipamiento unidades de salud cz1-

cz4 (pulsioxímetro, fonendoscopio, lámparas rodales de 

reconocimiento de cuello de ganso 

                                                

52.520,0  
    

Proyecto adquisición de equipo necesario parar operar de 

manera óptima en el centro de salud pedernales(armario, 

bancada, basurero, escabel,mechero,autoclve,cavitron etc.) 

                                                

59.844,3  
    

Proyecto adquisición de fundas para desechos infecciosos y 

comunes 

                                                  

8.562,1  
    

Proyecto adquisición de instrumental médico para cirugía 

mayor y menor 

                                                

83.396,6  
    

Proyecto adquisición de insumos químicos para las actividades 

de control vectorial ( 25000 temephos 1%) 

                                                

85.000,0  
    

Proyecto adquisición de insumos químicos para las actividades 

de control vectorial ( 5000 deltametrina al 2,5% litros líquida; 

5500 deltametrina al 5% polvo humectante; 2000 malathion gt 

al 96% líquido litros 

                                              

332.150,0  
    

Proyecto adquisición de insumos, materiales y suministros para 

la construcción por emergencia 

                                                     

662,1  
    

Proyecto adquisición de lencería hospitalaria por la emergencia 
                                                  

6.600,0  
    

Proyecto adquisición de material de ferretería 
                                                  

6.427,8  
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Proyecto adquisición de material didáctico y edu 

comunicacional para la atención integral en salud mental en los 

servicios ambulatorios y albergues 

                                                

95.035,6  
    

Proyecto adquisición de mobiliario primer nivel pedernales 

(estanterías, silla giratoria, taburete, silla fija, papelera, pizarra 

acrílica, mesa de mayo) 

                                                

11.375,8  
    

Proyecto adquisición de mobiliarios para unidades de salud 

pertenecientes a la zona 4  del ministerio de salud publica 

                                              

334.880,0  
    

Proyecto adquisición de servidores y ap's por daños ocasionados 

por el terremoto del 16 a para el Hospital Rodríguez Zambrano 

de Manta 

                                                

34.200,0  
    

Proyecto adquisición de sets de ropa quirúrgica 2900/ropa 

paciente descartable 11600 

                                                

35.341,1  
    

Proyecto adquisición de switchs dañados por causas del 

terremoto del 16 a, para el hospital rodríguez Zambrano de 

Manta 

                                                

12.744,7  
    

Proyecto carga y descarga de medicamentos centro de acopio 

zona 4 

                                                  

5.265,0  
    

Proyecto compra de pasajes aéreos por emergencia 
                                                

15.263,9  
    

Proyecto contratación de desmontaje y montaje de sillones y 

compresores odontológicos de los centros de salud de: Chone, 

santa Martha, san Antonio y santa Rita, del distrito 13d07 

Chone – Flavio Alfaro – salud 

                                                     

896,0  
    

Proyecto contratación de desmontaje y transporte de 

equipamiento a las bodegas del hospital 

                                                  

6.496,0  
    

Proyecto contratación de elaboración de una rampa para el 

ingreso y salida de paciente en el servicio de rayos x 

                                                  

1.556,0  
    

Proyecto contratación de instalación y reparación hidrosanitario, 

incluido materiales para la adecuación de la nueva sede distrital 

                                                  

2.161,3  
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13d07 Chone – Flavio Alfaro – salud 

Proyecto contratación del servicio de instalación de fibra óptica, 

puntos de voz y datos averiados por el terremoto del 16 a en el 

Hospital Rodríguez Zambrano de Manta 

                                                  

5.359,2  
    

Proyecto contratación del servicio de instalación de protección 

radiológica para habilitar el proceso de rayos x en camper 

ubicado en las instalaciones del Hospital 

                                                  

7.410,0  
    

Proyecto contratación del servicio de seguridad privada para el 

hospital general “Miguel Hilario Alcívar” como plan de 

contingencia tras el terremoto del 16 de abril de 2016 

                                                

36.423,0  
    

Proyecto contratación del servicio externalizado de 

alimentación para el hospital “Miguel Hilario Alcívar” como 

plan de contingencia tras el terremoto del 16 de abril de 2016 

                                              

120.600,1  
    

Proyecto contratación del servicio externalizado de lavandería 

para el hospital general “Miguel Hilario Alcívar” como plan de 

contingencia tras el terremoto del 16 de abril de 2016 

                                                

14.904,1  
    

Proyecto desmontaje de equipos de aire acondicionado del 

antiguo edificio del distrito 13d11  y c.s. bahia y montaje de 

aires acondicionados en la nueva sede del distrito en el c.s. san 

Vicente y nueva sede del c.s. Bahía. 

                                                  

4.323,2  
    

Proyecto desmontaje y montaje de  unidades de aire 

acondicionado de la contingencia del hospital de Chone en la 

plazoleta elio santos macay a la contingencia de los naranjos   

                                                  

7.235,2  
    

Proyecto dotación de chalecos y buzos MSP 
                                                

28.840,0  
    

Proyecto implantación de contingencia para el funcionamiento 

del área administrativa Rehabilitación  física y laboratorio 

clínico del hospital general de Chone 

                                                  

7.490,4  
    

Proyecto implantación de contingencia para el funcionamiento 

del área administrativa Rehabilitación física y laboratorio 

clínico del hospital general de Chone  

                                                

48.393,7  
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Proyecto mantenimiento de autoclave de peróxido de hidrogeno 

marca steris modelo v_pro 1 plus 

                                                

28.500,0  
    

Proyecto materiales de ferretería para la contingencia de los 

naranjos del hospital general de Chone 

                                                  

3.415,9  
    

Proyecto materiales de red  
                                                  

1.202,9  
    

Proyecto proceso de compra de insumos y artículos de ferretería 

para enfrentar los daños en los sistemas sanitarios de agua y 

desagüe, sistemas eléctricos, seguridades y otros en todas las 

unidades operativas de la dirección distrital 13d11 san Vicente 

sucre salud como plan de contingencia por el terremoto del 16 

de abril del 2016, para lograr mantener la completa operatividad 

de los centros de salud. 

                                                

13.494,3  
    

Proyecto rendición de fondo (pago carga y descarga centro de 

acopio) 

                                                  

2.025,0  
    

Proyecto reparación de aires acondicionados 
                                                  

7.358,4  
    

Proyecto reparación de áreas de farmacia, área financiera y 

cisterna de la dirección distrital 

                                                  

3.136,1  
    

Proyecto reparación de infraestructura de 4 unidades operativas 

de la dirección distrital 13d06 Junín-Bolívar-salud 

                                                

52.909,8  
    

Proyecto reparación de infraestructura del hospital Dr. Aníbal 

González Álava de la dirección distrital 13d06 Junín-Bolívar-

salud 

                                                

75.386,6  
    

Proyecto reparación del sistema de climatización  del hospital 

Dr. Aníbal González Álava de la dirección distrital 13d06 

Junín-Bolívar-salud 

                                                

10.445,0  
    

Proyecto reparación y adecuación de infraestructura del centro 

de salud 24 de mayo y San José 

                                              

122.001,9  
    

Proyecto reparación y adecuación de infraestructura del centro                                                   
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de salud ángeles de colón y bahía 127.935,5  

Proyecto reparación y adecuación de infraestructura del centro 

de salud chita y frutillo 

                                              

127.941,8  
    

Proyecto reparación y adecuación de infraestructura del centro 

de salud nuevo Portoviejo 

                                                

60.974,4  
    

Proyecto reparación y adecuación de infraestructura del centro 

de salud Portoviejo 

                                              

234.329,2  
    

Proyecto reparación y adecuación de infraestructura del centro 

de salud san isidro y Tosagua 

                                              

130.876,3  
    

Proyecto servicio de transporte para traslado de la contingencia 

del hospital de Chone en la plazoleta elio santos macay a la 

contingencia de los naranjos 

                                                  

4.692,8  
    

SECOB 

Adquisición de Suministros para la elaboración de diseños de 

Hospitales, mueles y CRS 
  

                                              

20.000,0  
  

Centro de Salud MUISNE   
                                         

7.785.522,1  
  

Construcción Hospital de Pedernales    
                                       

22.800.000,0  
  

Construcción Hospital Miguel Hilario Alcívar de Bahía de 

Caráquez  
  

                                       

43.016.539,7  
  

Construcción Hospital Napoleón Dávila en Chone    
                                       

62.586.412,2  
  

IVA Culminaciones Centros de Salud   
                                            

129.039,1  
  

Proyecto Culminación del centro de salud Tipo A en la 

Localidad de Cheve Arriba 
  

                                            

833.045,3  
  

Proyecto Culminación del centros de salud Tipo C en Chone, 

Tosagua, Manta y Tipo B en Cojimíes 
  

                                         

7.184.229,8  
  

Proyecto Infraestructura física, equipamiento, Mantenimiento,                                              
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Estudios y Fiscalización en Salud (Viejo Hospital de Chone) 2.177.763,4  

Remoción de la cimentación del “Hospital Napoleón Dávila 

Córdova 120 camas 
  

                                            

111.720,0  
  

SEGURIDAD 

ECU 911 

Proyecto de Emergencia para el terremoto - 200 equipos 

terminales 

                                              

240.553,5  
    

Proyecto de Emergencia para el terremoto - adecuación de 

espacio físico 

                                                

11.200,0  
    

Proyecto de Emergencia para el terremoto - adquisición de 

sistemas de control 

                                              

100.285,8  
    

Proyecto de Emergencia para el terremoto - instalación de 

postes 

                                              

229.710,0  
    

Proyecto de Emergencia para el terremoto - mantenimiento 

correctivo 

                                                

11.400,0  
    

Proyecto de Emergencia para el terremoto - reparación de 

infraestructura 

                                              

315.957,3  
    

Proyecto de Emergencia para el terremoto - sillas ergonómicas 
                                              

252.396,0  
    

Proyecto de Emergencia para el terremoto - sistema de video 

vigilancia 

                                              

637.892,0  
    

Proyecto de sistema de Alerta Temprana para Eventos de 

Tsunamis y Control de Represas 
  

                                         

9.786.771,3  
  

INAMHI 
Proyecto de Sistema de Alerta Temprana para eventos de 

Tsunamis y control de represas  (ECU 911) 
  

                                              

90.000,0  
  

INOCAR 
Proyecto de sistema de Alerta Temprana para Eventos de 

Tsunamis y Control de Represas 

                                                

39.999,2  
    

MICS 

Gestión, mantenimiento de albergues, y control de avance de 

procesos de demoliciones  

                                              

671.370,0  
    

Proyecto de atención a los albergues 
                                           

3.930.000,0  
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MIDENA 

Fondo rotativo para albergues 
                                              

200.000,0  
    

Proyecto Cubrir gastos emergentes de los albergues, fondo 

rotativo 

                                                

12.996,0  
    

Proyecto Mantener la operatividad de las bodegas de Pifo, en 

apoyo al personal damnificado por el terremoto del 16 de abril 

de 2016, material para bodegas Pifo 

                                              

268.672,4  
    

Proyectos de reconstrucción  
                                           

2.539.963,9  
    

MIDENA-

FUERZA 

AEREA 

Proyecto adquisición de partes y repuestos aplicables al avión c-

130 

                                                           

-    
    

Proyecto adquisición de partes y repuestos aplicables al avión 

twin y boeing 

                                                           

-    
    

Proyecto adquisición de partes y repuestos c-130 
                                                           

-    
    

Proyecto adquisición partes y repuestos  aplicables a los aviones 

twin, boeing y c-130 

                                                           

-    
    

Proyecto adquisición partes y repuestos  avión twin 
                                                

34.770,0  
    

Proyecto adquisición partes y repuestos aplicables al avión twin 

y bell 

                                                           

-    
    

Proyecto cumplimiento de inspección 2 
                                              

332.866,0  
    

Proyecto partes y rep. aplicables al tren c-130 
                                                

72.215,3  
    

Proyecto proporcionar el servicio de alimentación al personal 

que está cumpliendo actividades de búsqueda, rescate y 

seguridad en la zona afectada por el terremoto del 16 de abril de 

2016, servicio de alimentación persona militar ZED 

                                              

103.058,0  
    

Proyecto reparación  y cumplimiento de boletín aplicable a los                                                                
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motores  aplicables al avión boeing -    

MIDENA 

FUERZA 

NAVAL 

Proyecto Adquisición de medidor y electrodo para BAE Moran 

Valverde, adquisición de un medidor multiparámetros, mantener 

el enlace entre el personal empleado en los diferentes sectores 

de la zona afectada. 

                                                  

2.303,7  
    

Proyecto Alimentar al personal en la zona de desastre, adquirir  

víveres para el personal desplazado. 

                                                  

3.921,0  
    

Proyecto Mantener operable al BAE Chimborazo, para seguir 

apoyando a la población afectada., mantenimiento y reparación 

transformador trifásico BAE Chimborazo., mantener operable al 

BAE Calicuchima, para proporcionar apoyo a la zona afectada., 

reparación y mantenimiento 

                                                

21.270,0  
    

Proyecto Mantenimiento de aeronaves de las Fuerzas Armadas 

que participaron en la emergencia por el terremoto del 16 de 

abril de 2016. 

                                                           

-    
    

Proyecto Mantenimiento de aeronaves de las Fuerzas Armadas 

que participaron en la emergencia por el terremoto del 16 de 

abril de 2016: Reparación de electroóptico, mantenimiento de 

motores rotax, mantenimiento de estaciones acgs, reparación 

antena adr, adquisición 

                                              

394.761,8  
    

Proyecto proporcionar al personal que cumple actividades de 

seguridad y rescate en la zona de desastre, adquirir frazadas 

finas y kit de aseo y repelente. 

                                                  

4.403,2  
    

Proyecto proporcionar bienestar al personal que se encuentra 

desplazado en la zona de desastre., adquirir colchones, 

almohadas y toallas. 

                                                  

5.913,6  
    

Proyecto Proporcionar el servicio de alimentación al personal 

que está cumpliendo actividades de búsqueda, rescate y 

seguridad en la zona afectada por el terremoto del 16 de abril de 

2016, servicio de alimentación personal militar ZED 

                                              

206.080,3  
    

Proyecto Transportar al personal GYE- Manta-GYE, en apoyo                                                     
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de la población afectada 34.300,0  

MIDENA- 

FUERZA 

TERRESTRE 

Proyecto adquisición de bandas de poliuretano para realizar el 

mantenimiento de los helicópteros gazelle, perteneciente a la 

Fuerza Terrestre 

                                                

59.798,5  
    

Proyecto adquisición de equipo electrónico para el 

mantenimiento del avión cessna citation, perteneciente a la 

Fuerza Terrestre 

                                              

226.222,0  
    

Proyecto adquisición de gases raros para realizar el 

mantenimiento de las aeronaves, pertenecientes a la Fuerza 

Terrestre 

                                                

29.226,6  
    

Proyecto adquisición de kit  para realizar el mantenimiento de la 

planta jet tx 500 

                                                

47.362,1  
    

Proyecto adquisición de kit de inspecciones  periódicas y 

complementarias para realizar el mantenimiento de los 

helicópteros fennec, pertenecientes a la Fuerza Terrestre 

                                                

31.304,4  
    

Proyecto adquisición de la suscripción (actualización de la base 

de datos de los manuales técnicos y de operación) de las 

aeronaves de ala fija de la Fuerza Terrestre 

                                                

20.000,3  
    

Proyecto adquisición de material fungible para el 

mantenimiento de las aeronaves, pertenecientes a la brigada de 

aviación de la Fuerza Terrestre 

                                                

11.500,0  
    

Proyecto adquisición de partes y repuestos para mantener la 

operabilidad de los helicópteros mi-171, pertenecientes a la 

Fuerza Terrestre 

                                              

869.061,0  
    

Proyecto adquisición de pitch level, lips, filtros de aceite y 

filtros de hidráulico para mantener la operabilidad de los 

helicópteros livianos e-381, e-382, e-385 y e-386, 

pertenecientes a la Fuerza Terrestre 

                                                

15.915,5  
    

Proyecto adquisición de productos especiales y ferretería 

estructural para realizar el mantenimiento de las aeronaves, 

pertenecientes a la Fuerza Terrestre 

                                                

11.730,6  
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Proyecto adquisición de repuestos nuevos para mantener la 

operabilidad de los helicópteros súper puma as 332 b, 

pertenecientes a la Fuerza Terrestre 

                                           

1.158.389,2  
    

Proyecto adquisición de repuestos para el mantenimiento de la 

avioneta cessna t206 perteneciente a la Fuerza Terrestre 

                                                

44.257,5  
    

Proyecto adquisición de repuestos para el mantenimiento del 

avión beechcraft ka b-200, perteneciente a la Fuerza Terrestre 

                                                

63.266,3  
    

Proyecto adquisición de repuestos para el mantenimiento del 

avión cessna citation perteneciente a la Fuerza Terrestre 

                                                

10.000,0  
    

Proyecto adquisición de repuestos para la inspección periódica 

de los motores del avión casa cn 235-300 pertenecientes a la 

Fuerza Terrestre 

                                                

35.780,4  
    

Proyecto adquisición de repuestos para los aviones cessna 172, 

pertenecientes a la Fuerza Terrestre 

                                              

302.622,9  
    

Proyecto adquisición de repuestos para realizar la inspección 

mayor del helicóptero lama as 315b de matrícula e-318, 

pertenecientes a la Fuerza Terrestre 

                                              

206.680,9  
    

Proyecto adquisición de una pantalla de datos de vuelo para 

recuperar el sistema de navegación del avión casa cn 235-300, 

perteneciente a la Fuerza Terrestre 

                                              

107.790,7  
    

Proyecto adquisición del kit de repuestos para la inspección de 

4800 hrs de célula del avión casa cn 235-300 perteneciente a la 

Fuerza Terrestre 

                                           

1.320.789,6  
    

Proyecto adquisición del servicio de ndi (ensayos no 

destructivos) para el mantenimiento de las aeronaves 

pertenecientes a la Fuerza Terrestre 

                                                

18.240,0  
    

Proyecto Alimentar al personal en la zona de desastre: 

adquisición de raciones alimenticias 

                                           

1.821.602,3  
    

Proyecto análisis espectométrico del aceite de los motores arriel 

2d y realizar la calibración y reparación  de herramientas para 

                                                

22.800,0  
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mantener la operabilidad de los helicópteros fennec, 

pertenecientes a la fuerza terrestre 

Proyecto cambio exchange de repuestos para mantener la 

operabilidad de los helicópteros mi-171 pertenecientes a la 

Fuerza Terrestre 

                                                

22.800,0  
    

Proyecto cambio exchange de repuestos para mantener la 

operabilidad de los helicópteros pertenecientes a la Fuerza 

Terrestre 

                                                           

-    
    

Proyecto Dar facilidades al personal de damnificados para 

continuar con las actividades normales tanto en educación, 

trabajo y otras actividades económicas, construcción de 

plataformas para albergues por parte del Cuerpo de Ingenieros 

del Ejército 

                                           

2.016.000,0  
    

Proyecto Mantener la operabilidad de los vehículos: repuestos 

para vehículos livianos 

                                              

310.398,3  
    

Proyecto Mantener los medios aéreos operables, y mantener las 

operaciones militares., reparación de las pantallas de datos de 

vuelo del avión CASA 235 

                                                

17.380,2  
    

Proyecto Mantener los vehículos  para ser utilizados en las 

operaciones, repuestos de vehículos tácticos 

                                              

190.080,6  
    

Proyecto Mantener operables las aeronaves, adquisición de 

lubricantes para aeronaves de la Fuerza Terrestre 

                                              

139.977,8  
    

Proyecto Mantener operables las aeronaves, adquisición de 

material fungible para el mantenimiento de aeronaves de la 

Fuerza Terrestre 

                                                

30.000,0  
    

Proyecto Mantener operables los vehículos que transportan 

donaciones, adquisición de repuestos para vehículos 

administrativos pesados de la fuerza terrestre 

                                              

140.564,5  
    

Proyecto Mantener operables los vehículos: adquisición de 

baterías para vehículos 

                                                

95.760,5  
    

Proyecto Mantener operables los vehículos: adquisición de                                                   
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llantas para vehículos 411.601,3  

Proyecto Mantener operables los vehículos: adquisición de 

lubricantes para vehículos 

                                              

997.806,9  
    

Proyecto overhaul de repuestos para mantener la operabilidad 

de los helicópteros pertenecientes a la Fuerza Terrestre 

                                              

363.674,8  
    

Proyecto Proporcionar energía eléctrica centros de acopio y 

albergues, adquisición de 45 generadores eléctricos, 

proporcionar rancho caliente al personal que está  brindando 

apoyo en la zona de desastre, adquisición de cocinas 

                                                

95.568,3  
    

Proyecto Proporcionar medicamentos al personal de la zona de 

desastre: adquisición de medicina e insumos para puestos de 

salud 

                                                

60.260,2  
    

Proyecto Proteger al personal que opera en la zona de desastre, 

prendas de protección y seguridad para búsqueda y rescate 

(camell back, cinturones, linternas) , proteger al personal que 

opera en la zona de desastre, prendas de protección y seguridad 

para búsqueda  

                                           

1.505.962,4  
    

Proyecto regulación de motores y mandos de vuelo, alineación 

estructural de los helicópteros mi 171 y súper puma 

                                                           

-    
    

Proyecto reparación de los aviones cessna 172 pertenecientes a 

la Fuerza Terrestre 

                                                

68.116,5  
    

Proyecto reparación estructural de la avioneta cessna t206 

perteneciente a la Fuerza Terrestre 

                                                

29.040,0  
    

Proyecto Satisfacer necesidades sanitarias del personal: 

adquisición de kits sanitarios individuales y kits tácticos 

equipados individuales   

                                              

384.659,8  
    

Proyecto suelda especial de la estructura y componentes del 

helicóptero gazelle e-349, perteneciente a la Fuerza Terrestre 

                                                

41.244,8  
    

Proyecto suscripción de la documentación técnica de los 

aviones cessna 172, pertenecientes a la Fuerza Terrestre 

                                                

29.982,0  
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Proyecto test hidrostático, mantenimiento, reparación y cambio 

de válvulas de las botellas extintoras y de oxígeno de los 

helicópteros, pertenecientes a la Fuerza Terrestre 

                                              

276.407,0  
    

MIDENA -

FUERZA 

TERRESTRE ( 

GRUPO 

CABALLERIA) 

Proyecto Proporcionar el servicio de alimentación al personal 

que está cumpliendo actividades de búsqueda, rescate y 

seguridad en la zona afectada por el terremoto del 16 de abril de 

2016, servicio de alimentación  personal militar ZED 

                                              

423.897,3  
    

MINISTERIO 

DE JUSTICIA 

Proyecto CRS El Rodeo   
                                       

19.006.465,1  
  

Proyecto de Adquisición de alimentos, kits de aseo, candados, 

esposas, carnets de identificación, alimentos para infantes, 

movilización para los privados de la libertad. 

                                              

497.055,0  
    

Proyectos de reconstrucción    
                                              

37.856,0  
  

MINISTERIO 

DEL INTERIOR 

Construcción del UPC Muisne 
                                              

500.000,0  
    

Proyecto de adquisiciones emergencia 
                                         

21.001.576,2  
    

POLICIA 

NACIONAL 

Proyecto de adquisiciones emergencia 
                                           

3.000.000,0  
    

Proyecto de mantenimiento y operación de aeronaves utilizadas 

durante la emergencia 

                                           

1.252.285,5  
    

SGR 

Consultoría para la relación y reforzamiento de 20 estaciones de 

bomberos y estudios para la construcción de 11 estaciones  
  

                                            

243.960,0  
  

Proyecto Contratación personal provincia de Manabí y 

Esmeraldas 
  

                                            

249.311,7  
  

Proyecto de Análisis de Deformaciones Superficiales Utilizando 

Interferometría Diferencial para Monitoreo de Deslizamientos 
  

                                         

1.920.038,0  
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Proyecto de sistema de Alerta Temprana para Eventos de 

Tsunamis y Control de Represas 
  

                                            

699.074,8  
  

Proyecto Fondos de Emergencia 
                                           

1.082.103,3  
    

Proyectos de reconstrucción  
                                                  

6.344,2  
    

Renovación Contratos Ocasionales 
Provincias Manabí y Esmeraldas 

                                              

767.140,3  
    

VIALIDAD 

EEEP 
Construcción del asfaltado de los barrios aledaños a la refinería 

de Esmeraldas 
  

                                         

1.962.461,6  
  

MINFIN 
Seguimiento programa de emergencia para respuesta inmediata 

por el terremoto  con el BID  
  

                                              

79.420,0  
  

MTOP 

Ampliación a cuatro carriles del tramo BIMOT – CODESA.   
                                         

2.081.589,9  
  

Ampliación carretera km 8 Bahía y la y la margarita;  

Rehabilitación carretera Chone, Canuto, Calceta, Junín, 

Pinpiguasi 

  
                                         

3.500.000,0  
  

Construcción aeropuerto de Manta   
                                       

22.400.000,0  
  

Construcción de vías    
                                       

59.500.000,0  
  

Estudios aeropuerto de Manta    
                                            

256.368,9  
  

Mejoramiento reasentamiento nuevo Muisne   
                                            

385.924,4  
  

Proyecto construcción del terminal provisional aeropuerto de 

Manta  
  

                                            

428.787,0  
  

Proyecto de construcción de la carretera- La Y de Mataje - 

Puente Mataje de 17 km de longitud  
  

                                       

15.330.554,5  
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Proyecto de construcción del puente peatonal en la Isla Muisne   
                                         

6.361.131,2  
  

Proyecto de Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado 

en la ciudad de Jama  abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San 

Vicente Pedernales 

  
                                         

8.852.061,0  
  

Proyecto de Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía  de 

Caráquez 
  

                                       

25.146.219,1  
  

Proyecto de Derrocamiento de edificaciones y desalojo de 

escombros de la zonas afectadas por el terremoto 

                                       

122.437.291,2  
    

Proyecto de Estudios Aeropuerto de Manta   
                                              

33.600,0  
  

Proyecto de Estudios definitivos Puerto de Manta   
                                         

1.120.000,0  
  

Proyecto de expropiación de 36 inmuebles del malecón San 

Vicente 
  

                                            

669.164,7  
  

Proyecto de Reconstrucción  Vía Montecristi - Jipijapa - La 

Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM) 
  

                                       

50.892.482,0  
  

Proyecto de Reconstrucción Saldo Crédito Chino   
                                            

981.108,8  
  

Proyecto de Rehabilitación 1 vía de la vía Chamanga - 

Pedernales 
  

                                         

1.198.133,9  
  

Proyecto de Rehabilitación de 3 vías "Y" del Salto - Chamanga   
                                         

3.466.280,8  
  

Proyecto de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San 

Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha 

de 18 km de longitud 

  
                                       

23.948.249,0  
  

Proyecto de Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 

km de longitud 
  

                                         

5.455.230,2  
  

Proyecto de Rehabilitación de varios tramos puntuales de  la 2 

vías: T de Rocafuerte - San Clemente - Km. 8(Bahía de 
  

                                            

828.570,6  
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Caráquez); Km.8 (Bahía de Caráquez) - Ingreso a Bahía) 

(Incluye Reparación de Puentes) 

Proyecto de Rehabilitación Emergente de varios tramos 

puntuales afectados por el movimiento telúrico, de 2 vías: T de 

Buenos Aires-Rocafuerte-Tosagua(Incluye Puente El Ceibal); 

El Rodeo - Rocafuerte (Incluye Accesos al Puente sector Las 

Chacras) 

  
                                         

4.054.128,2  
  

Proyecto de Rehabilitación Emergente de varios tramos 

puntuales afectados por el movimiento telúrico, de 3 vías: 

Flavio Alfaro - Chone (Incluido Puentes); San Antonio - La 

Margarita - San Vicente (Incluye Reparación Puente La 

Margarita); Tosagua - Chone - Paso Lateral de Chone (Incluye 

Reparación Puente Cativo) 

  
                                         

2.167.743,5  
  

Proyecto de Rehabilitación Emergente de varios tramos 

puntuales afectados por el movimiento telúrico, de 3 vías: 

Portoviejo-Cruz Verde-Crucita (Incluye Puente Mejía); San 

Sebastián - Pichincha; y Santa Ana - Poza Honda 

  
                                         

2.421.819,4  
  

Proyecto de Rehabilitación Emergente de varios tramos 

puntuales, y reparación de puentes afectados por el movimiento 

telúrico, de  3 vías: Montecristi - Jipijapa - La Cadena; Jipijapa - 

Puerto Cayo;  y Manta - San Lorenzo - Puerto Cayo con la  

(Protección del perfil costanero sector La Piñas y El Abra) 

  
                                         

5.629.119,5  
  

Proyecto de Rehabilitación Esmeraldas - Quinindé     
                                         

4.437.756,4  
  

Proyecto de Rehabilitación y Reparación Emergente de varios 

tramos puntuales afectados por el movimiento telúrico y 

Reparación de puentes, de 2 vías: San Vicente-Jama-Pedernales, 

y Pedernales-Cojimíes 

  
                                         

5.710.350,1  
  

Proyecto de Rehabilitación y Reparación Emergente de varios 

tramos puntuales afectados por el movimiento telúrico, de 2 

Vías: Pedernales - El Carmen, y El Carmen - Flavio 

Alfaro(Incluye sitio critico Paso Lateral de Flavio Alfaro) 

  
                                            

692.475,7  
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Proyecto de trabajos emergentes Aeropuerto de Manta   
                                            

334.880,0  
  

Proyecto de trabajos emergentes Puerto de Manta   
                                         

1.126.031,6  
  

Proyecto deTrabajos emergentes Plataformas y vial prov. 

Manabí y Esmeraldas 
  

                                       

25.470.815,9  
  

Proyecto Puente Los Caras    
                                         

1.870.200,7  
  

Proyecto Rehabilitación  de la vía del pacifico (ruta del 

spondylus) - tramo Santa Elena - manglar alto, km 23+100 al 

km24+100 

  
                                         

2.714.700,0  
  

Proyecto Rehabilitación  de la vía Portoviejo - santa Ana - poza 

honda (puente sobre el río bonce) 
  

                                         

2.370.801,2  
  

Proyecto Rehabilitación  de la vía puente del km 2 de la avda. 

Nicolás Lapentti 
  

                                            

850.989,9  
  

Proyecto Rehabilitación  de la vía Quevedo - El Empalme   
                                            

404.604,5  
  

Proyecto Rehabilitación  del puente Cativo   
                                            

683.187,2  
  

Proyecto Rehabilitación de la vía del Pacífico (ruta del 

Spondylus), tramo Santa Rosa – Pile 
  

                                            

327.181,1  
  

Proyecto Rehabilitación de la vía Naranjal - rio 7   
                                         

2.600.499,9  
  

Proyecto Rehabilitación del puente celosia tipo warren ubicado 

en la parroquia el Rosario. 
  

                                            

261.004,7  
  

Proyecto Rehabilitación del puente la Margarita   
                                            

390.501,4  
  

Proyecto Rehabilitación puente los caras Manabí - Sucre   
                                            

328.035,9  
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Proyecto Reparación de alcantarillas vía Jujan Quevedo   
                                              

95.716,3  
  

Proyecto Reparación de banca y estabilización de taludes de la 

vía Junín Pinpiguasi 
  

                                         

3.120.632,8  
  

Proyecto Reparación de juntas en puente el palmar vía 

Babahoyo Montalvo 
  

                                              

52.235,2  
  

Proyecto Reparación de terraplén en vía Ventanas - Quevedo   
                                              

67.094,4  
  

Rehabilitación y mantenimiento emergente tramo Esmeraldas - 

Quinindé y puente sobre el Río Cupa  
  

                                            

829.455,0  
  

BM Saldo por definir proyectos reconstrucción    
                                   

5.562.389,13  
  

EEEP Proyectos de reconstrucción    
                                      

524.251,15  
  

VIVIENDA 

EEEP 

Fiscalización construcción de 404 unidades de vivienda del 

proyecto "si mi casa" 
  

                                            

325.124,8  
  

Fiscalización construcción de soluciones habitacionales San 

Cayetano - Chone 
  

                                            

160.512,0  
  

Fiscalización: construcción de viviendas en terreno propio en el 

cantón Rocafuerte, provincia de Manabí (ley de solidaridad) 
  

                                         

1.123.024,1  
  

Obras de urbanización 252 lotes programa habitacional “Si mi 

Casa" cantón Manta 
  

                                         

2.810.875,2  
  

MIDUVI 

Accesibilidades / mejoramiento de suelo /biodigestores    
                                       

18.724.717,9  
  

Bonos de reparación de vivienda recuperable    
                                       

79.817.507,2  
  

Bonos en terreno propio    
                                     

127.124.777,8  
  

Bonos en terrenos urbanizados                                          



 

Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva 

 

 

 64 

170.721.430,2  

Estudios y evaluaciones de edificaciones    
                                       

17.633.886,2  
  

Expropiaciones   
                                       

11.842.103,8  
  

Obras de urbanización; y fiscalización y mejoramiento de suelo 

no urbanizados 
  

                                       

55.218.779,5  
  

Reasentamiento Canoa (urbanización  y viviendas 120)   
                                         

1.668.483,3  
  

Reasentamiento Muisne (urbanización  y viviendas)   
                                         

9.263.012,7  
  

Reasentamiento pedernales (urbanización  y viviendas 368)   
                                         

9.103.360,0  
  

FORTALECIMIEN

TO A GAD 
GAD Fortalecimiento a GAD 

                                     

162.001.788,62  
    

BED BED Créditos   
                                     

26.293.159,39  
  

FINANCIAMIENTO 

PRODUCTIVO 

CFN Crédito Productivo     
                                                         

51.174.127,47  

BANECUADOR Crédito Productivo     
                                                         

33.379.091,61  

CONAFIPS Crédito Productivo     
                                                         

37.200.000,00  

SECTOR PRIVADO 
 

    
                                     

60.603.114,02  
  

TOTAL 

                                   

490.830.511,9  

                             

1.712.781.153,4  

                                                    

207.293.971,8  

 



Anexo 2: Listado de Unidades Educativas de Excepción (pluridocentes) 

EJECUTOR PROYECTO CANTON 
BENEFICIA

RIOS 

AVAN

CE 
MONTO 

1 MINEDUC Latacunga PORTOVIEJO 300 0% 441.583,23 

2 MINEDUC Bijagual PORTOVIEJO 300 48% 441.583,23 

3 MINEDUC Gabriela Mistral PORTOVIEJO 300 53% 441.583,23 

4 MINEDUC 
Dr. Alberto Lara 

Cevallos  
PORTOVIEJO 300 30% 441.583,23 

5 MINEDUC Pueblo Nuevo PORTOVIEJO 300 0% 441.583,23 

6 MINEDUC 
Azafata  Soledad  

Rosero 
PORTOVIEJO 300 0% 441.583,23 

7 MINEDUC Medardo Alfaro PORTOVIEJO 300 5% 441.583,23 

8 MINEDUC 
U.E. "Luis Bailón 

Moreira" 
MONTECRISTI 300 98% 441.583,23 

9 MINEDUC Montecristi MONTECRISTI 300 70% 441.583,23 

10 MINEDUC 
U.E. " Anthony  Alvia 

Aguayo" 
MONTECRISTI 300 98% 441.583,23 

11 MINEDUC 
Leónidas Plaza 

Gutiérrez Nro. 86_N° 1 
MONTECRISTI 300 98% 441.583,23 

12 MINEDUC 
Leónidas Plaza 

Gutiérrez Nro. 86_N° 2 
MONTECRISTI 300 80% 441.583,23 

13 MINEDUC 
U.E. "Orly  Tixilima 

López"  
MONTECRISTI 300 80% 441.583,23 

14 MINEDUC San Lorenzo MANTA 300 80% 441.583,23 

15 MINEDUC Héroes Del 10 Agosto MANTA 300 70% 441.583,23 

16 MINEDUC 
Presidente Velazco 

Ibarra 
MANTA 300 70% 441.583,23 

17 MINEDUC La Unión JIPIJAPA 300 0% 441.583,23 

18 MINEDUC Belisario Quevedo JIPIJAPA 300 79% 441.583,23 

19 MINEDUC 
Enrique Guevara 

Galarza 
JIPIJAPA 300 0% 441.583,23 

20 MINEDUC 
Luis Augusto Mendoza 

Moreira 
JIPIJAPA 300 1% 441.583,23 

21 MINEDUC Leopoldo Chávez JIPIJAPA 300 71% 441.583,23 

22 MINEDUC 
U.E. Daniel López (Dr. 

Edmundo Carbo)1 
JIPIJAPA 300 53% 441.583,23 
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23 MINEDUC 
U.E. Daniel López (Dr. 

Edmundo Carbo)2 
JIPIJAPA 300 53% 441.583,23 

24 MINEDUC Judith Iza De Antón JIPIJAPA 300 70% 441.583,23 

25 MINEDUC 
Jaime Roldos Aguilera  

1 
PUERTO LOPEZ 300 75% 441.583,23 

26 MINEDUC Jaime Roldós Aguilera 2 PUERTO LOPEZ 300 69% 441.583,23 

27 MINEDUC 
Aníbal San Andrés 

Robledo 
24 DE MAYO 300 0% 441.583,23 

28 MINEDUC 
Antonio José De Sucre 

Cedeño Cortez 
24 DE MAYO 300 83% 441.583,23 

29 MINEDUC 
Red San Jacinto De La 

Mocora Grande 
24 DE MAYO 300 5% 441.583,23 

30 MINEDUC La Unión SANTA ANA 300 83% 441.583,23 

31 MINEDUC Eloy Alfaro  SANTA ANA 300 45% 441.583,23 

32 MINEDUC Leónidas Fernández SANTA ANA 300 45% 441.583,23 

33 MINEDUC Victoria De Junín 1 SANTA ANA 300 25% 441.583,23 

34 MINEDUC Victoria De Junín 2 SANTA ANA 300 25% 441.583,23 

35 MINEDUC Eugenio Espejo SANTA ANA 300 0% 441.583,23 

36 MINEDUC 9 De Octubre 1 SANTA ANA 300 79% 441.583,23 

37 MINEDUC 9 De Octubre 2 SANTA ANA 300 79% 441.583,23 

38 MINEDUC 
Mariscal De Ayacucho 

Bloque 1 
SANTA ANA 300 84% 441.583,23 

39 MINEDUC 
Mariscal De Ayacucho 

Bloque 2 
SANTA ANA 300 84% 441.583,23 

40 MINEDUC 25 De Julio BOLÍVAR 300 0% 441.583,23 

41 MINEDUC 
Dr. Manuel Benjamín 

Carrión 
BOLÍVAR 300 99% 441.583,23 

42 MINEDUC 
Ramón Benito 

Velásquez 
BOLÍVAR 300 35% 441.583,23 

43 MINEDUC 
Francisco Antonio Daza 

Zambrano 
JUNIN 300 99% 441.583,23 

44 MINEDUC Vicente Rocafuerte JUNIN 300 99% 441.583,23 

45 MINEDUC 22 De Agosto CHONE 300 99% 441.583,23 

46 MINEDUC Jeremías Velásquez CHONE 300 35% 441.583,23 
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47 MINEDUC Rio Chone CHONE 300 35% 441.583,23 

48 MINEDUC Bocana Del Búa CHONE 300 70% 441.583,23 

49 MINEDUC Barquero 1 CHONE 300 80% 441.583,23 

50 MINEDUC Barquero 2 CHONE 300 82% 441.583,23 

51 MINEDUC 
Carmilina Teófila 

Gutiérrez 
CHONE 300 82% 441.583,23 

52 MINEDUC Manuel Acosta Mero CHONE 300 60% 441.583,23 

53 MINEDUC Camilo Delgado Balda CHONE 300 0% 441.583,23 

54 MINEDUC Douglas Solórzano CHONE 300 0% 441.583,23 

55 MINEDUC San Pedro De Oro CHONE 300 0% 441.583,23 

56 MINEDUC Frank Vargas Pazzos CHONE 300 25% 441.583,23 

57 MINEDUC Frank Vargas Pazzos CHONE 300 0% 441.583,23 

58 MINEDUC 
Aníbal Andrade 

Solórzano 
CHONE 300 92% 441.583,23 

59 MINEDUC 12 De Octubre PICHINCHA 300 0% 441.583,23 

60 MINEDUC 
Luis Antonio 

Montesdeoca 
PICHINCHA 300 0% 441.583,23 

61 MINEDUC 
Demetrio Aguilera 

Malta 
PICHINCHA 300 18% 441.583,23 

62 MINEDUC Dr. Luis Dueñas Vera PICHINCHA 300 0% 441.583,23 

63 MINEDUC Braulio Hidalgo PICHINCHA 300 0% 441.583,23 

64 MINEDUC 
U.E."Fe Herodita Loor 

Muñoz" 
PICHINCHA 300 0% 441.583,23 

65 MINEDUC Atahualpa PICHINCHA 300 0% 441.583,23 

66 MINEDUC Rio Conguillo PICHINCHA 300 6% 441.583,23 

67 MINEDUC Arturo Mendoza PICHINCHA 300 4% 441.583,23 

68 MINEDUC Manabí PICHINCHA 300 34% 441.583,23 

69 MINEDUC Juan Montalvo Fiallos PICHINCHA 300 35% 441.583,23 

70 MINEDUC Miguel Ángel Corral PICHINCHA 300 60% 441.583,23 

71 MINEDUC Abelardo Moncayo PAJAN 300 99% 441.583,23 

72 MINEDUC Bartolomé Ruiz PAJAN 300 0% 441.583,23 

73 MINEDUC Juan De Velasco PAJAN 300 70% 441.583,23 
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74 MINEDUC 
Alianza Para El 

Progreso 
SAN VICENTE 300 0% 441.583,23 

75 MINEDUC 23 De Mayo SUCRE 300 50% 441.583,23 

76 MINEDUC Danzarín ROCAFUERTE 300 50% 441.583,23 

77 MINEDUC Tres Charcos ROCAFUERTE 300 60% 441.583,23 

78 MINEDUC Vicente Rocafuerte ROCAFUERTE 300 0% 441.583,23 

79 MINEDUC 
José Alejandro 

Bermúdez Farías 
ROCAFUERTE 300 0% 441.583,23 

80 MINEDUC 
Rosa Emérita Macay 

Delgado 
TOSAGUA 300 20% 441.583,23 

81 MINEDUC 
María Teresa Terán De 

Castro 
TOSAGUA 300 40% 441.583,23 

82 MINEDUC 24 De Mayo TOSAGUA 300 75% 441.583,23 

83 MINEDUC Jacinto Santos Verdugo TOSAGUA 300 76% 441.583,23 

84 MINEDUC 
Arelis Leonor Vera 

Góngora 
TOSAGUA 300 76% 441.583,23 

85 MINEDUC 
Para Niños Capacidades 

Especiales 
TOSAGUA 300 75% 441.583,23 

86 MINEDUC 8 De Junio EL CARMEN 300 71% 441.583,23 

87 MINEDUC Antonio José De Sucre EL CARMEN 300 25% 441.583,23 

88 MINEDUC  Luz Del Campo EL CARMEN 300 75% 441.583,23 

89 MINEDUC  Ciudad De Jipijapa 1 EL CARMEN 300 65% 441.583,23 

90 MINEDUC  Ciudad De Jipijapa 2 EL CARMEN 300 45% 441.583,23 

91 MINEDUC  Ciudad De Rocafuerte EL CARMEN 300 82% 441.583,23 

92 MINEDUC  Ciudad De Paján EL CARMEN 300 75% 441.583,23 

93 MINEDUC 
Juan Montalvo Fiallos 

Bloque Uno 
EL CARMEN 300 40% 441.583,23 

94 MINEDUC 
Juan Montalvo Fiallos 

Bloque Dos 
EL CARMEN 300 18% 441.583,23 

95 MINEDUC  Salvador Allende EL CARMEN 300 45% 441.583,23 

96 MINEDUC Eloy Alfaro Delgado EL CARMEN 300 70% 441.583,23 

97 MINEDUC Elías Cedeño Jerbos 1 EL CARMEN 300 45% 441.583,23 

98 MINEDUC Elías Cedeño Jerbos 2 EL CARMEN 300 0% 441.583,23 
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99 MINEDUC 
Luzmila Arteaga De 

Andrade 

FLAVIO 

ALFARO 
300 0% 441.583,23 

100 MINEDUC José Jeremías Vera Loor 
FLAVIO 

ALFARO 
300 0% 441.583,23 

101 MINEDUC Cayambe 
FLAVIO 

ALFARO 
300 70% 441.583,23 

102 MINEDUC Yahuarcocha 
FLAVIO 

ALFARO 
300 40% 441.583,23 

103 MINEDUC Pablo Zamora Salgado 
FLAVIO 

ALFARO 
300 80% 441.583,23 

104 MINEDUC 
U.E. Excepcional  Santa 

Teresa 
PEDERNALES 300 80% 441.583,23 

105 MINEDUC 
12 De Octubre Del Sitio 

El Churo 
PEDERNALES 300 7% 441.583,23 

106 MINEDUC 
12 De Octubre El 

Cañaveral 
PEDERNALES 300 85% 441.583,23 

107 MINEDUC 
12 De Octubre C07 Del 

Sitio Atahualpa 
PEDERNALES 300 65% 441.583,23 

108 MINEDUC Altagracia Salome PEDERNALES 300 75% 441.583,23 

109 MINEDUC Rambuche JAMA 300 3% 441.583,23 

110 MINEDUC Extensión Del Técnico PEDERNALES 300 2% 441.583,23 

111 MINEDUC 
Carlos María De La 

Condamine 
PEDERNALES 300 30% 441.583,23 

112 MINEDUC Asaad Bucaram 
SANTO 

DOMINGO  
300 0% 441.583,23 

113 MINEDUC Jesús Omar Bermellón 
SANTO 

DOMINGO 
300 74% 441.583,23 

114 MINEDUC 
Hugo Moncayo 1 

(Ciudad De Guaranda) 

SANTO 

DOMINGO  
300 13% 441.583,23 

115 MINEDUC Hugo Moncayo 2 
SANTO 

DOMINGO  
300 71% 441.583,23 

116 MINEDUC Puruha 
SANTO 

DOMINGO  
300 71% 441.583,23 

117 MINEDUC Wenceslao Pareja 1 
SANTO 

DOMINGO  
300 43% 441.583,23 

118 MINEDUC Wenceslao Pareja 2 
SANTO 

DOMINGO  
300 49% 441.583,23 
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119 MINEDUC 
Cesar Augusto Guamán 

Cando 

SANTO 

DOMINGO 
300 49% 441.583,23 

120 MINEDUC Jaime Mola 
SANTO 

DOMINGO 
300 91% 441.583,23 

121 MINEDUC 
Manuel Antonio Franco 

Pérez 

SANTO 

DOMINGO 
300 91% 441.583,23 

122 MINEDUC 
Washington Pazmiño 

Vargas 

SANTO 

DOMINGO 
300 77% 441.583,23 

123 MINEDUC 
Ramona Auxiliadora 

Marcillo Chica 

SANTO 

DOMINGO 
300 76% 441.583,23 

124 MINEDUC José Alfredo Llerena 
SANTO 

DOMINGO 
300 86% 441.583,23 

125 MINEDUC 
Coronel Juan Manuel 

Lasso 

SANTO 

DOMINGO 
300 86% 441.583,23 

126 MINEDUC Álvaro Pérez Intriago 
SANTO 

DOMINGO 
300 65% 441.583,23 

127 MINEDUC 
María Olimpia De 

Argudo 

SANTO 

DOMINGO 
300 48% 441.583,23 

128 MINEDUC Pichincha 
SANTO 

DOMINGO 
300 81% 441.583,23 

129 MINEDUC 
Unidad Educativa 

Miguel Riofrio 
CONCORDIA 300 48% 441.583,23 

130 MINEDUC Plan Piloto Bloque 1 CONCORDIA 300 30% 441.583,23 

131 MINEDUC Plan Piloto Bloque 2 CONCORDIA 300 40% 441.583,23 

132 MINEDUC U.E. Armada Nacional QUININDE 300 40% 441.583,23 

133 MINEDUC 
Ue.  Carlos Cueva 

Tamariz 
QUININDE 300 80% 441.583,23 

134 MINEDUC 
Esc. Egb.  Batalla De 

Tarqui 
QUININDE 300 70% 441.583,23 

135 MINEDUC Ue Nueva Jerusalén QUININDE 300 70% 441.583,23 

136 MINEDUC Serafina Quintero QUININDE 300 90% 441.583,23 

137 MINEDUC Isabel Santiago  QUININDE 300 80% 441.583,23 

138 MINEDUC Esc. Egb. 22 De Marzo SAN LORENZO 300 90% 441.583,23 

139 MINEDUC 
Esc. Libertad Del 

Timbre 
ESMERALDAS  300 80% 441.583,23 

140 MINEDUC Esc. Egb. Rosa Cevallos MUISNE 300 80% 441.583,23 
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141 MINEDUC Esc. Egb. Macara ATACAMES 300 70% 441.583,23 

142 MINEDUC Esc. Luz De América SAN LORENZO 300 70% 441.583,23 

143 MINEDUC 
Esc. Egb. Rafael 

Astudillo  
ELOY ALFARO  300 5% 441.583,23 

144 MINEDUC 
U.E Gonzalo S. 

Córdova 
ELOY ALFARO 300 15% 441.583,23 

145 MINEDUC 
U.E. San Francisco Del 

Cabo 
MUISNE 300 0% 441.583,23 

146 MINEDUC 
Esc. Egb. Fiscal 17 De 

Diciembre 
ELOY ALFARO 300 50% 441.583,23 

147 MINEDUC 
Esc.  Egb Walter 

Himelman 
RIO VERDE 300 15% 441.583,23 

148 MINEDUC Esc. Egb Cantón Chone RIO VERDE 300 10% 441.583,23 

149 MINEDUC 
Esc. Egb Eugenio 

Chuzing Aldaz 
RIO VERDE 300 10% 441.583,23 

150 MINEDUC 

Centro Educativo 

Comunitario 

Intercultural Bilingüe 

Cozopangui 

SAN LORENZO 300 10% 441.583,23 

151 MINEDUC Ue Ibarra SAN LORENZO 300 20% 441.583,23 

152 MINEDUC 
Escuela Egb 4 De 

Octubre 
SAN LORENZO 300 20% 441.583,23 

153 MINEDUC U.E. Fiba Jaki ELOY ALFARO 300 20% 441.583,23 

154 MINEDUC 
U.E. Domingo Medina 

Zurita 
ELOY ALFARO 300 30% 441.583,23 

155 MINEDUC 
Esc. Egb. Gabriel Iriarte 

Ríos  
MUISNE 300 5% 441.583,23 

156 MINEDUC 
Esc Egb Fiscal Jardín 

De La Infancia 
ESMERALDAS 300 0% 441.583,23 

157 MINEDUC Esc Egb 12 De Enero QUININDE 300 10% 441.583,23 

Total 69.328.567,85 

 

 

 


